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Выпускная квалификационная работа состоит из 107 страниц, 94 источ-
ников, и 4 приложений. 
Ключевые слова: обустройство нефтяного месторождения, организаци-
онно-экономические подходы, экономическая оценка, Приразломное место-
рождение, проект обустройства месторождения. 
Данная выпускная квалификационная работа освещает актуальные во-
просы организационно-экономических подходов к разработке проектов обу-
стройства нефтяных месторождений.  
Целью работы является исследование сущности и роли организационно-
экономических подходов к разработке проектов обустройства нефтяных место-
рождений. 
Рассмотрена методология экономической оценки разработки проектов 
обустройства нефтяных месторождений. Представлены характеристика При-
разломного нефтяного месторождения, технико-экономическое обоснование 
вариантов по разработке проектов обустройства нефтяных месторождений. 
Рассмотрены организационно - экономические проблемы разработки проектов 
обустройства нефтяных месторождений и вопросы разработки проекта обу-
стройства нефтяных месторождений на примере Приразломного нефтяного ме-
сторождения. Дана оценка результатов проведенного анализа Приразломного 
нефтяного месторождения, предложены рекомендации по использованию по-
лученных результатов в вопросах эффективного обустройства нефтяных место-
рождений. 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы проведе-
ние расчетов, построение графиков и диаграмм проводились с помощью вы-
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Эффективность работы предприятия определяется грамотным управле-
нием его функционирования. Качество во многом зависит от  умения анализи-
ровать. Аналитические данные дают возможность. При помощи мониторинга и 
анализа финансово-хозяйственной деятельности изучаются факторы и причины 
изменения результатов деятельности предприятия, планируется к применению 
методика его функционирования, обосновывается стратегия и выносятся 
управленческие решения, осуществляется мониторинг за их выполнением[1]. 
Важным звеном финансово - хозяйственной деятельности нефте и газодобыва-
ющих компаний является проработка организационно-экономических подходов 
к разработке проектов обустройства нефтяных месторождений. Оно стало осу-
ществляться в начале 40-х годов в СССР по предложению и под руководством 
А. П. Крылова.  
В документах на проектирование приводились геолого-промысловое, 
гидродинамическое и экономическое обоснование системы разработок, при 
этом учитывались только отдельные элементы технологии и техники добычи 
нефти и обустройства месторождения. Позже, в 70-е годы, все отрасли про-
мышленности перешли на составление проектных документов на промышлен-
ную разработку нефтяных месторождений, в которых все эти задачи сочетают-
ся с экономическими. Задачи выполнялись с учетом решения вопросов нефте-
промыслового обустройства конкретного месторождения и нефтедобывающего 
района в целом. Учитывались требования охраны недр и окружающей среды. В 
настоящее время порядок проведения проектных работ постоянно совершен-
ствуется, обобщается отечественный и зарубежный опыт. 
Проектные работы по обустройству месторождения осуществляют пу-
тем  комплексного технико-экономического анализа значительного количества 
разных вариантов обустройства. Варианты обустройства месторождения имеют 
различия. Они касаются выбора объектов, самостоятельных площадей разра-
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ботки, способов и агентов воздействия на пласт, системами и плотностями раз-
мещения сетки скважин, способами, режимами их эксплуатации, уровнями и 
продолжительностью стабильной добычи нефти и прочими условиями. Выбор 
осуществляется в пределах 3-х вариантов технологических схем. Для проектов 
обустройства выбираются 2 варианта. Из рассматриваемых вариантов разра-
ботки в качестве основного варианта выделяется один [6].  
Расчет технологических и экономических показателей осуществляют за 
весь период обустройства. Для целей реализации делается выбор наиболее при-
емлемого варианта разработки. Выбор происходит на основании сопоставления 
технико-экономических показателей расчетных вариантов обустройства. Чтобы 
составить технологические проектные документы формулируется техническое 
задание. В нем учитываются пути развития нефтяной промышленности, пер-
спективные планы добычи нефти по экономическому району.  
В целях качественного проектирования, достоверности прогнозирования 
процесса добычи нефти предусмотрено использование электронно-
вычислительной техники, автоматизированных систем проектирования, раз-
личных баз данных. Также, учитываются отраслевые и межотраслевые норма-
тивные акты (ГОСТы, ОСТы и прочие). 
В той или иной степени все предприятия имеют дело с инвестиционной 
деятельностью. Различия составляют только источники финансирования. Ре-
шения по инвестиционным проектам зависит от многих факторов. Они  могут 
осложняться различными факторами: видом капитальных вложений, суммой 
инвестиций, вариантами доступных проектов, ограничением финансовых ре-
сурсов, риском, связанным с принятием решений.  
Часто решения принимаются в условиях, когда есть ряд альтернативных 
независимых проектов. На основании определенных критериев делают выбор 
одного или нескольких вариантов проектов. Оцениваемых критериев несколь-
ко. Оценка более предпочтительного варианта обустройства происходит по 
всем выше описанным критериям [12]. Выбирается тот вариант, где показатели 
оценки в процентном отношении выше.  
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Этим определяется актуальность исследования. Фактор риска вложения 
средств при инвестиционном проектировании весьма существенен. Следует 
учесть, что инвестирование всегда осуществляется по расчетным показателям 
окупаемости инвестиций. Основными критериями для принятия решений явля-
ется подготовка инвестиционного проекта. Подготовке предшествует сбор мак-
симально возможной информации, ее анализ. 
Объектом исследования является Приразломное нефтяное месторожде-
ние. 
Предмет исследования - организационно экономические подходы к 
обоснованию варианта разработки проекта нефтяного месторождения. 
Целью работы является  исследование организационно экономических 
подходов к обоснованию варианта разработки проекта нефтяного месторожде-
ния. Для достижения цели поставлены задачи: 
• изучить теоретические основы разработки проектов обустройства нефтя-
ных месторождений, правовые и теоретико-методологические подходы к 
оценке проектов обустройства нефтяных месторождений; 
• дать технико-экономическое обоснование вариантов по разработке про-
ектов обустройства нефтяных месторождений, дать оценку эффективно-
сти проекта обустройства нефтяного месторождения; 
• сформировать рекомендации по повышению эффективности проекта обу-
стройства Приразломного нефтяного месторождения. 
Научная новизна работы заключается в том,  что при разработке проек-
тов обустройства нефтяных месторождений важным является учет достоверных 
вводных данных. В этом случае, проекты обустройства нефтяных месторожде-
ний будут оказывать существенный социально-экономический эффект на феде-
ральном и на региональном уровне. Для снижения затрат, еще на этапе проек-
тирования, необходимо  предусмотреть развитие береговой инфраструктуры. 
Это позволит привлечь к работе на месторождении местное население, что зна-
чительно сократит затраты на доставку, проживание сотрудников. Важным ор-
ганизационно – экономическим вопросом  является внедрение системы ежеме-
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сячного мониторинга состояния окружающей среды, что позволит сократить 
экологические риски. 
Методы, используемые в данной работе: расчетно-аналитический, струк-
турно-динамический, метод сравнения, графический метод. 
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1 Теоретические основы разработки проектов обустройства 
нефтяных месторождений 
1.1 Правовые и теоретико-методические подходы к оценке проектов 
обустройства нефтяных месторождений 
 
Российское законодательство о недрах основано на Конституции РФ. Оно 
состоит из Закона о недрах и прочих федеральных законов,  нормативных пра-
вовых актов субъектов РФ. Первая и вторая статьи закона «О недрах» посвяще-
на раскрытию определения собственности на недра. Они  содержат следующую 
формулировку: Недра в границах территории России, включая подземное про-
странство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются государственной собственностью[8]. 
С целью учета состояния минерально-сырьевой базы страны государ-
ством ведется государственный баланс запасов полезных ископаемых. Он пред-
ставляет из себя свод информации о количестве, качестве, степени изученности 
запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющих 
значение для промышленности, о степени освоения, добыче, потерях, обеспе-
ченности промышленности добытыми запасами полезных ископаемых на осно-
ве их классификации, утвержденным в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации[11]. 
Законодательно закреплено, что с целью извлечения полезных ископае-
мых из недр, государство может отдавать месторождения в пользование. За ис-
пользованием недр выдается лицензия. Пользователь недр приобретает права и 
обязанности, а государство осуществляет функцию контроля.  
Контроль со стороны государства за рациональной добычей, использова-
нием и охраной недр проводится путем обеспечения соблюдения всеми пользо-
вателями утвержденного порядка их пользования. Формы контроля закреплены  
нормами< правилами, стандартами, утвержденными в установленном законода-
тельством порядке [14]. 
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Обустройство нефтяных и газовых месторождений ведется в строгом со-
ответствии с законодательством РФ, инструкциями и прочими  нормативными 
актами, регламентирующими деятельность в нефтяной промышленности. Как 
говорилось ранее, основным документом является «Закон о недрах». Все пра-
вила охраны недр и прочие основываются на его положениях. 
Закон «О недрах» включает в себя основы экономики и права в области 
комплексного рационального использования и охраны. Он стоит на защите ин-
тересов прав пользователей недр: государства и граждан Российской Федера-
ции[22]. Для разработчиков геологоразведочных, буровых, научно-
исследовательских и проектных институтов, органов Госгортехнадзора РФ 
практическим руководством являются «Правила разработки нефтяных и газо-
нефтяных месторождений». Нормативные акты формулируют современные ка-
ноны, обязательные к разведке, подсчету запасов и разработке нефтяных и га-
зонефтяных месторождений, к строительству, технологии и технике эксплуата-
ции нефтегазопромысловых сооружений, охране недр и экологии. 
«Регламент составления проектных технологических документов на обу-
стройство нефтяных и газонефтяных месторождений» (РД 153-39-007-96) имеет 
структуру и описывает принципы, на основании которых составляются проект-
ные документы на обустройство нефтяных и газонефтяных месторождений. 
Основой регламента является список требований и рекомендаций к содержа-
нию технического задания на проектирование, составлению проектных доку-
ментов, содержанию и оформлению всех составляющих их частей и разделов. 
«Методические указания по геолого-промысловому анализу обустройства 
нефтяных и газонефтяных месторождений» определяет методологию геолого-
промыслового анализа проектов обустройства нефтяных и газонефтяных ме-
сторождений[41]. 
«Регламент по созданию постоянно действующих геолого-
технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений» (РД 153-
39.0-047-00) устанавливает требования к постоянно-действующим геолого-
технологическим моделям нефтяных и газонефтяных месторождений, применя-
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емым при составлении проектных документов. После выполнения и согласова-
ния проектных документов, начинаются работы по проекту обустройства ме-
сторождения. В нем предусмотрен необходимый состав сооружений, их рас-
пределение на местности с привязкой координат, расчетные характеристики. 
проекту ведется обустройство всех сооружений и инфраструктуры. 
Проектно-технологический раздел включает в себя принципиальную схе-
му обустройства. Схемой описывается состав сооружений (количество газо-
замерных установок, кустовых насосных станций, установок предварительной 
подготовки нефти), а также необходимая длина внешнего нефтепровода, дорог, 
линий электропередач. Первым и основным отличием является формирование 
цели выполнения данного раздела, которая заключается в определении необхо-
димых на обустройство месторождения затрат. Для этого нужно провести срав-
нительный экономический анализ рассматриваемых вариантов разработки. Ис-
ходя из этого, сооружения не имеют координатной привязки к местности и де-
тализации, требуемой для строительства [16]. 
Оценка проекта обустройства осуществляется как оценка инвестиционно-
го проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта имеет свои осо-
бенности,  она может производиться с учетом социально-экономических по-
следствий его осуществления для общества в целом и с учетом финансовых по-
следствий только субъекта, реализующего проект, в предположении, что он 
производит все необходимые затраты и получает все его результаты[17]. В пер-
вом случае необходимо определить общественную (социально-
экономическую), а во втором - коммерческую эффективность инвестиционного 
проекта. 
Правилами оценки эффективности инвестиционного проекта являются: 
• рассмотрение проекта на протяжении его жизненного цикла;  
• моделирование денежного потока, связанного с осуществлением проекта; 
• учет фактора времени. 
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Наиболее часто жизненный цикл инвестиционного проекта обосновывается: 
исчерпыванием запасов месторождения; износом основной части основных 
фондов; прекращением потребностей рынка в производимой продукции. 
Методические рекомендации предписывают проведение технико-
экономической оценки вариантов разработки с использованием системы пока-
зателей, характерных для рыночной экономики.  
В процессе оценки отражаются различные особенности, связанные с обу-
стройством нефтяного месторождения: геолого-физические, технологические, 
технические и экологические. В оценку включаются несколько технологиче-
ских вариантов обустройства. Различие в вводных данных объекта месторож-
дения. Отличие содержатся в плотности сетки скважин, темпах разбуривания, 
методах воздействия на залежи, уровне добываемой нефти, вводом из бурения 
добывающих и нагнетательных скважин, объеме воды и реагентов, способах 
эксплуатации[38]. 
Все варианты обустройства подвергаются экономической оценке по этапам 
обустройства, а именно по количеству лет  (5, 10, 15, 20). Показатели экономи-
ческого анализа обустройства нефтяного месторождения рассчитываются в 
строгом соответствии с проектируемыми по вариантам уровнями технологиче-
ских показателей[24].  
Финансово - экономическая составляющая эффективности проекта обу-
стройства, применительно к рассматриваемым технологическим вариантам, от-
ражает соотношение затрат и результатов оценки. 
Результатом такой оценки служит выявление наиболее эффективного ва-
рианта разработки месторождения, отвечающего критерию достижения макси-
мальной экономической выгоды от возможно полного извлечения из пластов 
запасов нефти при соблюдении требований экологии, охраны недр и окружаю-
щей среды. Для денежной оценки результатов и затрат могут использоваться 
мировые, базисные, прогнозные и/или расчетные цены. 
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Используемая для определения эффективности проекта обустройства си-
стема показателей учитывает интересы непосредственных участников реализа-
ции проекта и интересы федерального и местного бюджетов[12]. 
С целью определения влияния экономических факторов на расчетные по-
казатели эффективности обустройства рекомендуется проводить оценку не-
скольких технологических вариантов в нескольких экономических плоскостях, 
отражающих, различные условия сбыта добываемой продукции, оценку внут-
реннего и внешнего рынка, изменения налогообложения (возможность льготно-
го налогообложения или уменьшение налоговых ставок), используемые методы  
начисления амортизации, коэффициенты дисконтирования. Экономическую 
оценку вариантов обустройства месторождений с трудно извлекаемыми запа-
сами проводят с учетом "Закона о недрах". Одним из способов стимулирования 
обустройства месторождения, предусмотрено освобождение от выплаты акциза 
и налога на добычу полезных ископаемых[28]. 
Нефтедобывающее предприятие, которое имеет на момент оценки про-
ектного документа льготы по налогам, должно учитывать их в расчетах эффек-
тивности вариантов технологических разработок. 
Рекомендации по технико - экономическому обоснованию обустройства 
используются в проектном пакете. Эти документы: 
• проект первичной эксплуатации; 
• схема опытно-промышленной разработки; 
• технологическая схема разработки; 
• проект разработки обустройства нефтяных месторождений; 
• рабочий проект разработки обустройства нефтяных месторождений; 
• технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти и 
окупаемости обустройства нефтяного месторождения [32]. 
Экономически обоснованная величина коэффициента извлечения нефти 
определяется за весь период рентабельной эксплуатации объекта. Сроком оку-
паемости признается период, спустя который у инвестора перестает извлекать-
ся из бюджета часть прибыли, направленные на инвестицию  
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В проекте используются программные средства.  
 
1.2 Технико-экономическое обоснование вариантов по разработке 
проектов обустройства нефтяных месторождений 
 
С целью получения технико-экономического обоснования вариантов по 
разработке проектов обустройства нефтяных месторождений требуется прове-
сти сбор информации об исследуемом объекте. В первую очередь описывается 
характеристика месторождения. Следующим этапом - источник инвестиций. 
Целью проекта обустройства нефтяного месторождения является четко сфор-
мированное техническое задание. Им может быть обустройство скважин под 
механизированный способ добычи, покупка или модернизация оборудования, 
прочие. 
В размер капитальных вложений необходимо заложить выплаты за ли-
цензирование, приобретение технологического автотранспорта. Необходимо 
рассчитать основные экономические показатели. При привлечении заемных 
средств требуется определить валюту и заложить в расходы ставку  привлече-
ния заемных средств.   
Расчет экономической модели и календарные планы инвестиционных 
вложений позволяют изменять расчетные показатели проекта, учитывая  влия-
ние инфляции, роста стоимости инвестиционных вложений, изменение курса 
национальной валюты, изменение цен на внутреннем и внешнем рынках[39].  
Объемы и сроки бурения уточняют в соответствии с результатами опытной 
эксплуатации месторождений и проведенных на них работ. Расчет согласовы-
вается с инвестиционным планом и сроками привлечения и погашения кредит-
ных и начисленных процентов. При расчете обустройства нефтяных скважин 
определяется способ добычи. При механизированном способе потребуется при-
обретение оборудования[32]. 
Текущие затраты на покупку расходных материалов, оплату электроэнер-
гии и прочие расходы по бурению и обустройству месторождения включаются 
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в соответствующие статьи затрат и являются составляющей себестоимость 
нефти в пределах установленных норм. 
Оценка инвестиционных затрат на обустройство месторождений выпол-
няется на основании технологических затрат. В составе инвестиций  учитыва-
ются затраты на: 
• обустройство месторождения; 
• переоборудование действующих скважин на механизированный способ; 
• работы по изысканию; 
• строительство подстанции на месторождении и концевого сбора; 
• строительство установки подготовки нефти с утилизацией попутной во-
ды; 
• строительство резервуарного парка и строительство насосной станции; 
• строительство нефтепровода; 
• приобретение средств связи; 
• приобретение автотранспорта и техники; 
численность и заработную плату сотрудников[47]. 
Расчет штатной численности работников, участвующих в нефтедобыче 
проводят по методу расстановки рабочих по участкам работы.  Нормирование 
труда рабочих регламентируется технологическими картами рабочих мест, 
нормами численности и обслуживания. Данный метод позволяет рассчитывать 
фактическую численность операторов газокомпрессорных станций, операторов 
по добыче нефти и газа, численность рабочих буровых бригад, операторов тер-
мохимических установок, слесарей по контрольно измерительным приборам  
автотранспорту и прочего персонала. Численность рабочих определяется нор-
мой численности рабочих квалифицированного состава, необходимого для вы-
полнения той или иной работы или для обслуживания объектов в определен-
ную единицу рабочего времени в конкретных организационно-технических 
производственных условиях[53]. Норма обслуживания определяется перечнем 
оборудования, установок, которые должен обслуживать работник в определен-
ную единицу рабочего времени. 
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Учитывая численность и планируемый объем проводимых работ, воз-
можно прогнозировать изменение численности рабочих вспомогательного про-
изводства при расширении деятельности предприятия, осуществлять индекса-
цию заработной платы и производить расчет требуемой величины фонда отпла-
ты труда по каждому месторождению. 
Технологический процесс включает извлечение продукции из скважин, 
сбор нефти, подготовку отделения воды, соли, механических примесей. Для за-
трат, рассчитанных для обустройства характерен высокий уровень амортизаци-
онных отчислений. В разных районах обустройства, удельный вес затрат по от-
ношению к предполагаемой выручке будет значительно отличаться. Данный 
факт связан с разницей стоимости геолого-технических условий бурения и де-
битов и стоимости объектов сбора нефти и логистики.  
Прочие затраты зависят от особенностей обустройства месторождений и 
технологического процесса добычи. Труд в нефтедобыче  механизирован и ав-
томатизирован. Численность рабочих, занятых в добыче нефти, небольшая и 
заключается в обслуживании, ремонте, уходе и проведении контроля за сква-
жинами, установками и передаточными устройствами. 
Удельный вес оплаты труда в себестоимости нефти в гораздо ниже, чем в 
добыче угля. Комплексное решение вопросов организации контроля за работой 
скважины и оборудования посредством автоматики позволяют значительно по-
высить производительность труда и соответственно сказываются на себестои-
мость нефти. Для увеличения эффективности добычи нефти и развития отрасли 
важное значение приобретает месторождение с мощными пластами, хорошей 
проницаемостью и рациональными методами разработки[42]. 
Затраты на потребляемые энергоресурсы по реализации проекта обу-
стройства месторождения включают в себя расходы на электроэнергию, сжатие 
воздуха, расходуемых при механизированных способах добычи[71]. 
В состав расходов на оплату труда входит сдельная и повременная оплата 
труда и доплаты - премии за переработку, выполнение особо важных заданий и 
прочее. Размер налоговых отчислений с фонда оплаты труда (ФОТ) устанавли-
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вается законодательством РФ. Расходы по сбору и транспортировке включают в 
себя логистические расходы: содержание и эксплуатацию сети нефтепроводов 
от устья скважин до товарных емкостей, насосных станций, замерных грунто-
вых установок, расходы на освоение и вводу в разработку месторождений.  
Затраты на содержание, эксплуатацию оборудования являются  расхода-
ми по содержанию и использованию станков-качалок, групповых приводов, 
электродвигателей, арматуры, вышек, насоснокомпрессорных труб и штанг[68]. 
Общепроизводственными расходами являются расходы на содержание обще-
производственного персонала  и управление, расходы на мероприятия по 
охране труда, содержание лабораторий. 
Следует отметить, что на себестоимости нефти отражаются факторы, 
свойственные только добывающим отраслям, часть из них зависит от природ-
ных условий расположения месторождения, где учитываются гидродинамиче-
ские характеристики залежей, система разработки месторождений и способы 
добычи[71]. 
Затраты на производство и реализацию продукции, являются одним из 
важных качественных показателей коммерческой деятельности предприятия. 
Они определяют ее себестоимость. 
Текущие расходы подразделяют на следующие категории: 
• транспортировка нефти; 
• подготовка нефти; 
• эксплуатационные затраты; 
• содержание административно-управленческого аппарата; 
• амортизационные отчисления; 
• заработная плата; 
• налоги на ФОТ. 
 Следует заметить, что структура и динамика статей затрат анализируемо-
го проекта обустройства существенным образом оказывает влияние на уровень 
рентабельности. Эта особенность учитывается в инвестиционном проекте, 
прежде всего по факторам: 
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• изменение стоимости основных фондов после введения объектов в дей-
ствие и, следовательно, изменение величины амортизационных отчисле-
ний; 
• изменение численности работающих с соответствующим увеличением 
ФОТ и отчисление по данной налогооблагаемой базе. 
Увеличение добычи при использовании новых мощностей позволит сни-
зить постоянные затраты, а следовательно снизить себестоимость единицы 
продукции[39]. Данное обстоятельство рассматривается в качестве резервах по-
вышения рентабельности. В дальнейших расчетах данный фактор не учитыва-
ется. 
Получение денежных средств от покупателей в виде оплаты за нефть яв-
ляется основным видом доходов от обустройства месторождения. В качестве 
покупателей продукта выступают нефтеперерабатывающие компании, работа-
ющие на внутреннем и внешнем рынках. Наряду с издержками производства 
выручка должны быть достаточной, чтобы приносить прибыль, являющуюся 
основным источником для дальнейшего развития месторождения. Оплата по-
купателем продукции является завершающим этапом производственно-
хозяйственной деятельности. После реализации продукции, часть полученных 
средств подлежит инвестированию в основные средства[51]. Это могут быть 
новое оборудование или капитальный ремонт/модернизация старого. 
Для экономической оценки эффективности разработки используют сле-
дующие показатели, на основе которых принимаются управленческие решения: 
• размер капитальных вложений; 
• эксплуатационные расходы; 
• выручка от реализации; 
• чистая прибыль; 
• денежный поток; 
• дисконтированный денежный поток; 
• внутренняя норма доходности. 
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1.3 Организационно-экономические проблемы разработки проектов 
обустройства нефтяных месторождений 
 
Основной организационного - экономической проблемой разработки проек-
тов обустройства нефтяных месторождений является недостаток первичной 
информации для составления технологической схемы разработки месторожде-
ний[54]. Ими являются данные разведки, подсчета запасов, результаты лабора-
торных исследований процессов воздействия, керна и пластовых флюидов, 
пробной эксплуатации разведочных скважин или первоочередных участков, 
требования технического задания на проектирование и нормативная база. 
 Организационными проблемами разработки проектов обустройства нефтя-
ных месторождений является проблемы управленческого характера. Часто, не-
достаточный уровень образования и опыта работы управленческого персонала 
влекут за собой серьезные последствия. Решить эту проблему можно за счет 
проведения на постоянной основе курсов повышения квалификации. Отсут-
ствие информации и квалифицированного персонала не позволят провести ка-
чественные расчеты экономической эффективности проекта. 
 Система разработки нефтяных месторождений - сложная производствен-
ная система, в которой задействованы как геологические объекты, объекты 
подземного и наземного обустройства, так и "человеческий фактор"[69]. Вся 
система находится в тесной взаимосвязи (многофакторной, с множеством пря-
мых, обратных и перекрестных связей), которая должна поддерживаться в ра-
бочем состоянии. Можно отметить следующие реальные организационного - 
экономические проблемы разработки проектов обустройства нефтяных место-
рождений: 
• отсутствие достаточной статистической информации о системе разработ-
ки; 
• не стационарность процесса добычи углеводородов (фонд скважин, дебит 
и обводненность добываемой продукции и т.д.); 
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• возникновение неоднозначной статистической совокупности фонда сква-
жин вследствие того, что свойства неоднородного продуктивного пласта 
не полностью детерминированы; 
• сложность системы нефтяных месторождений с большим числом элемен-
тов и связей. В процессе реализации проектов параметры могут изме-
няться. 
При раздельном составлении проектных документов на разработку, буре-
ние, обустройство нефтяных месторождений необходимо увязывать проектные 
решения непосредственно на производстве. Трудности могут быть преодолены 
только при комплексном проектировании разработки и обустройства нефтега-
зовых месторождений [21]. Вопросы комплексного проектирования ещё не ре-
шены окончательно, поскольку вопросы увязки различных проектных положе-
ний, сконцентрированных в одном проектном документе, при отсутствии еди-
ной методики, учитывающей все виды и формы взаимосвязи наземных и под-
земных технологических процессов (особенно в динамике) остаются открыты-
ми. 
Рациональная разработка нефтегазовых месторождений основывается на 
соблюдении ряда принципиальных положений, базирующихся на научно-
технических достижениях отрасли, анализе и обобщении отечественного и за-
рубежного опыта разработки, требований по охране недр и окружающей среды, 
учитывающих изменения в сырьевой базе страны и объективные тенденции ее 
развития. 
Эффективность разработки месторождений и прогнозируемые по ним па-
раметры определяются научно-техническим уровнем и обоснованностью про-
ектных решений по проектируемым системам разработки. Проектные решения 
должны: 
• быть направлены на достижение максимального экономического эффекта 
от возможно полного и комплексного использования всех запасов угле-
водородов, содержащихся в них компонентов при ограничениях, накла-
дываемых условиями развития отрасли или региона, технологическими 
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возможностями, правилами проведения горных работ, требованиями по 
охране недр и окружающей среды; 
• обеспечивать высокий стабильный уровень нефтедобычи при высоком, 
экономически обоснованном коэффициенте извлечения и наилучшем ис-
пользовании основных производственных фондов, материальных и тру-
довых ресурсов; 
• базироваться на применении освоенной промышленностью наиболее эф-
фективной техники и технологии; 
• учитывать реальные производственные, экономико-географические и 
природно-климатические условия района, наличие инфраструктуры, су-
ществующие мощности буровых и строительных организаций, а также 
перспективы их развития[80]. 
Обоснование рекомендуемых к внедрению систем разработки произво-
дится по результатам сравнений технико - экономических показателей расчет-
ных вариантов разработки, различающихся способами воздействия на пласт, 
системой размещения и плотностью сетки скважин, темпом и порядком разбу-
ривания месторождения, способами эксплуатации скважин. При этом рекомен-
дуется один из расчетных вариантов, обеспечивающий максимальный эффект 
за экономически обоснованный срок разработки. 
Концептуальные схемы разработки месторождения для поведения срав-
нения выбирают с учетом особенностей геологического строения пластов, фи-
зико-химических свойств насыщающих его жидкостей, энергетического состо-
яния пластов, необходимости создания условий максимально возможного охва-
та пластов вытеснением и эффективности их дренирования, опыта разработки 
залежей со сходными условиями, наличия серийного оборудования для реали-
зации проектируемых систем разработки, экономико - географических особен-
ностей района, требований охраны недр и окружающей среды[74]. При этом 
следует придерживаться основных положений. 
Одним из ответственных моментов является комплексность подхода к 
проектированию разработки всего месторождения в целом. Такой подход свя-
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зан с необходимостью принятия на одном этапе принципиальных решений по 
системе разработки всех выявленных на месторождении залежей углеводоро-
дов, требует учета задач доразведки и перспектив развития добычи нефти и га-
за, как на данном месторождении, так и в районе его размещения. 
В старых нефтедобывающих районах большая потребность в детальном 
проектировании. Работающая система экономического стимулирования позво-
ляет наращивать уровень добыч путем планомерного бурения дополнительных 
скважин; даже при невысоких начальных дебитах с учетом обустроенности ме-
сторождения, что может оказаться эффективным. Детальное обоснование ме-
роприятий в проекте направлено на поиск и реализацию резервов, поэтому по 
каждой новой скважине указываются её назначение, пласт, способ эксплуата-
ции и оборудование[53]. Подобная детализация требуется для экономического 
обоснования разработки месторождений, затрат на обустройство и реконструк-
цию сооружений.  
Таким образом, систематизируя и принимая в расчет организационного - 
экономические проблемы разработки проектов обустройства нефтяных место-
рождений можно значительно повысить эффективность разработок. 
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2 Разработка проекта обустройства нефтяных месторождений (на 
примере Приразломного нефтяного месторождения) 
2.1 Характеристика Приразломного нефтяного месторождения 
 
Нефтяное месторождение Приразломное - единственное на сегодняшний 
день месторождение на арктическом шельфе России. Здесь добывается нефть 
нового российского сорта, получившая название ArcticOil (ARCO) и впервые 
была отгружена с Приразломного в апреле 2014 года.  
Месторождение «Приразломное» расположено на шельфе Печорского 
моря в 55 км. к северу от посёлка Варандей в 320 км. к северо-востоку от г. На-
рьян-Мар. Глубина шельфа в районе месторождения составляет 19-20 метров. 
Извлекаемые запасы нефти - более 70 млн. тонн. Добыча нефти составляет бо-
лее 6 млн. тонн в год. Срок разработки месторождения рассчитан на 25 лет. 
Фонд скважин составляет 36 шт. Продуктивные горизонты относятся к пермско 
- каменноугольным отложениям и залегают в интервалах на глубине 2 300–2 
700 метров[2]. 
Климат района - континентальный. В отдельные годы температура возду-
ха летом повышается до +450С. Зима малоснежная с сильными ветрами, бура-
нами. В наиболее холодные зимы морозы достигают -300С. Дожди редкие и 
приходятся на осеннее-весенний период, количество выпадающих осадков 
обычно не превышает 85-100 мм в год. 
Открытие месторождения «Приразломное» датируется 1989 годом и со-
держит более 70 млн. тонн извлекаемых запасов нефти. Лицензия на разработку 
принадлежит компании «Газпром нефть шельф», которая является дочерним 
обществом «Газпром нефть». 
Морская ледостойкая стационарная платформа надежно обустроена на 
дне Печорского моря. Вес платформы составляет 506 тыс. тонн. Основание 
платформа обсыпано каменной бермой: шириной 25 м, высотой по гребню 2,5 
м, объем обсыпки - 45 200 м³. Это предотвратит подмыв основания. После 
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установки, платформа стала искусственным островом, на котором осуществля-
ются все технологические операции: бурение добывающих и нагнетательных 
скважин, подготовка добытой нефти и газа временное хранение товарной нефти 
отгрузка нефти на челночные танкеры[44]. 
Объекты обустройства 
  









Рис.3 - Береговая инфра-
структура 
 
Периоды реализации проекта: 
• 1989 год - открытие Приразломного нефтяного месторождения;  
• 2009 год - утверждение окончательного проекта МЛСП «Приразломная»; 
• 2011 год - буксировка и установка платформы на точку; 
• 2013 год - начало добычи нефти; 
• декабрь 2014 год - отгрузка первой партии нефти; 
Можно твердо утверждать, что в полную силу месторождение начало ра-
ботать с 2015 года. 
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Освоение месторождения ведётся с платформы "Приразломная". Плат-
форма рассчитана для работы в экстремальных природно-климатических усло-
виях. Она способна выдержать максимальные ледовые нагрузки и отвечает 
всем требованиям безопасности. В связи с небольшой глубиной моря в районе 
установки платформы принято решение ее установки непосредственно на дно. 
Бурение скважин происходит внутри платформы. Основание платформы явля-
ется надежной преградой между скважиной и открытым морем. Специальное 
оборудование, установленное на скважинах позволяет предотвратить выброс 
нефти или газа[49]. 
На платформе нефть храниться «мокрым» способом, то есть сырье раз-
мещается в резервуарах. Такой способ делает невозможным попадание в ёмко-
сти кислорода и тем самым защищает от образования взрывоопасной среды. 
Отгрузочная линия по перекачке нефти на танкер оборудована системой ава-
рийной остановки и закрытия, которая срабатывает мгновенно. 
 
Рисунок 4 - Ситуационный план Приразломного месторождения  
 
Особенностями геологического строения месторождения «Приразлом-
ное», определяющими специфику его обустройства, являются: 
• биокластический состав карбонатов; 
• хорошая выдержанность по площади мощности основного продуктивного 
пласта и его петрофизических свойств; 
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• повышенные значения пористости и проницаемости коллекторов (и соот-
ветственно повышенной концентрации запасов) к центральной и южной 
частям месторождения; 
• развитие вертикальной трещиноватости, приимущественно в северной 
части месторождения; 
• увеличение отношения вертикальной проницаемости к горизонтальной от 
центральной части месторождения к северной.  
Указанные особенности распределения нефтяной залежи позволяют 
сформулировать вывод о том, что технически и экономически выгодно место-
рождение разрабатывать с одной ледостойкой добывающей платформы. Ис-
пользуя сравнение эффективности различных вариантов платформы, выбор 
остановлен на стальной гравитационной платформе, строительство которой 
проводилось на российских предприятиях ВПК: "Севмашпредприятии" и 
"Звездочке" (Северодвинск, Архангельская область). 
 
2.2 Технико-экономические показатели Приразломного 
месторождения 
 
Рассмотрим технико-экономические показатели Приразломного нефтяно-
го месторождения. 
Проектную мощность объекта определяют технологические системы под-
готовки и утилизации продукции скважин. Системы рассчитаны на работу с се-
росодержащим пластовым флюидом и получение товарной нефти для реализа-
ции. Добыча нефти производится с использованием  пластового давления путем 
повторной закачки в пласт пластовой воды, дополненной определенным коли-
чеством балластной и морской воды.  
Мощность объекта характеризуется следующими показателями: 
• добыча нефти, более 6000 тыс. т/год;  
• добыча жидкости, более 8000 тыс. т/год;  
• добыча нефтяного газа, около 300 млн. м3 /год; 
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• добыча пластовой воды, более 5000 тыс. т/год;  
• закачка воды, более 9000 тыс. т/год;  
• закачка балластной воды, более 7000 тыс. т/год;  
• закачка морской воды, около 500 тыс. т/год;  
• объем нефтехранилищ, более 100 тыс. м 3. 
На «Приразломном» организована непрерывная добыча нефти. После 
подготовки нефть подается в танки-хранилища и оттуда отгружается на танке-
ры. В соответствии с требованиями ТУ 39-1623- 93 добытая нефть проходит 
подготовку до уровня качества товарной нефти [19]. 
Способ добычи нефти - механизированный с использованием погружных 
электроцентробежных насосов (ЭЦН). Устья скважин соединены с общим ма-
нифольдом для направления скважинного флюида в замерной или эксплуата-
ционный сепараторы. Устья скважин оборудованы фонтанной арматурой, рас-
считанной на давление 21,0 МПа. 
Скважины оборудованы внутрискважинными клапанами-отсекателями. 
Определение производительности каждой отдельно взятой скважины произво-
дится через замерной сепаратор. 
Проектом предусмотрена обустройство двухступенчатой сепарация 
нефти. Автоматизированные трехфазные сепарационные установки I-ой и II-ой 
ступени сепарации обеспечивают: гашение пульсации двухфазного потока; се-
парацию газа от жидкой части продукции; отделение нефти от свободной пла-
стовой воды; сброс пластовой воды. На сепараторах происходит очистка от 
твердых примесей: песка, глины и прочих, вынесенных из скважины. После се-
парации продукция разделяется на потоки: 
• нефть с объемным содержанием воды до 10%; 
• пластовая вода с максимальным содержанием нефти 1000 мг/л; 
• газ. 
 Продукция скважин от сепаратора 2 ступени подается в электростатический 
коагулятор, где происходит дальнейшее отделение воды от нефти до уровня со-
держания ее в откачиваемом потоке нефти менее чем 0,5 % от объема. Из коа-
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гулятора нефть направляется в стриппинг-колонну, а отделяемая пластовая во-
да рециркуляционными насосами коагулятора направляется на вход сепаратора 
I ступени. Сероводород удаляется из нефти в стриппинг- колонне. Из стрип-
пинг-колонны очищенная нефть через охладители насосом закачивается в тан-
ки-хранилища кессона. 
 Нефть,  поступающая от сепараторов компримируется и используется для 
топлива. Излишки газа сжигаются на факеле высокого давления. После сепара-
ции, сжатый газ обрабатывается на аминовом контакторе высокого давления с 
целью понижения содержания сероводорода. Очищенный газ частично посту-
пает к потребителям топливного газа низкого давления: 
• 19 огневым подогревателям; 
• дежурным горелкам факела; 
• в коллекторы факельной установки для продувки. 
 Остальной газ используется потребителями топливного газа высокого дав-
ления. Для этого он сжимается на компрессоре высокого давления до давления, 
принятого для топливных систем газовых турбин. 
 Система балластной воды предназначена для поддержания давления в тан-
ках- хранилищах и постоянного их заполнения жидкостью, подпора насосов от-
грузки нефти, а также предотвращения возникновения избыточного давления за 
счёт постоянного уровня в напорной емкости балластной воды. В режиме от-
грузки нефть вытесняется балластной водой, которая самотеком поступает из 
напорной емкости балластной воды в танки-хранилища товарной нефти. По ме-
ре добычи нефти и ее подачи в танкеры, балластная вода откачивается из них в 
систему очистки нефтесодержащей воды, где она проходит очистку от твердых 
частиц, нефти и парафина, прежде чем поступить в систему закачки воды[38]. 
 Весь технологический процесс добычи нефти сопровождается добычей пла-
стовой воды, утилизируемой через систему поддержания пластового давления. 
Дефицит ее для ППД восполняется использованием балластной и морской 
воды. Перед закачкой в продуктивный пласт вся вода проходит 
соответствующую подготовку: очищается от нефтепродуктов и твердых частиц, 
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проходит деаэрацию и тонкую очистку (фильтрацию) с целью устранения 98 % 
твердых частиц величиной более 10 мк. 
 По состоянию на 2017 год, на Приразломном нефтяном месторождении 
пробурено 36 скважин, из которых 19 добывающих, 16 нагнетательных гори-
зонтальных скважин, одна скважина для закачки бурового шлама. Бурение про-
изводится с помощью бурового оборудования, установленного на платформе. 
Конструкции скважин разработаны в соответствии с требованиями действую-
щих российских нормативных документов и специфических особенностей ку-
стового бурения скважин с большими отходами от вертикали и горизонтальных 
скважин. 
 Для утилизации газов (углеводородных газов/паров, не применяемых для 
выработки электрической и тепловой энергии) от технологического оборудова-
ния высокого и низкого давления предусмотрены факельные системы высокого 
и низкого давления соответственно. Факельные системы также используются в 
аварийных ситуациях и при продувке технологических линий и оборудования. 
В факельные системы сбрасывается газ от всех емкостей под давлением и си-
стем, содержащих углеводороды. Сжигание потока газа с высоким содержани-
ем сероводорода, поступающего из блока регенерации амина, проводится на 
отдельной линии. 
 Поступающий от сепаратора первой ступени, замерного сепаратора и сепа-
ратора второй ступени, попутный газ компримируется, очищается и поступает в 
систему топливного газа для использования в качестве топлива для генерато-
ров, огневых нагревателей и других потребителей[66]. 
 По физико-химическим характеристикам товарная нефть платформы «При-
разломная» подходит в качестве топлива для используемых на морской ледо-
стойкой стационарной платформе огневых подогревателей. Подаваемая на ог-
невые подогреватели нефть подогревается до температуры 56-57ºС и подаётся 
под давлением не менее 1800 кПа. 
 Для обустройства снабжения платформы используются морские суда и вер-
толеты. Применены многофункциональные ледокольные суда «Юрий Топчев» 
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и «Владислав Стрижев», осуществляющие бесперебойное материальное снаб-
жение платформы. Установлена периодичность пополнения платформы запа-
сами материалов для обеспечения автономного режима работы. Она составляет: 
• 60 суток - по технологическим запасам и горюче-смазочным материалам; 
• 40 суток - по расходным материалам для буровых работ; 
• 14 суток - по возобновляемым запасам жилого модуля. 
 Обустройство станций шланговой погрузки обеспечивает передачу и прием 
шлангов различного назначения с морской ледостойкой стационарной плат-
формы «Приразломная» на судно снабжения (МФЛС), а также погрузку сыпу-
чих и жидких грузов с МФЛС на платформу и отгрузку с платформы на судно 
снабжения буровых сточных вод[27]. 
Для вывоза нефти используются танкеры ледового класса, дедвейтом 70 
тыс. т. Отгрузка осуществляется из нефтехранилища. Оборудование системы 
прямой загрузки танкера состоит из двух станций отгрузки, по одной на северо-
восточном и юго-западном углах платформы. Вывоз нефти производится спе-
циализированной транспортной компанией.  Во время эксплуатации плат-
формы в непосредственной близости предусматривается нахождение дежурно-
го судна (МФЛС), несущего аварийно-спасательную вахту. Смены вахт персо-
нала будут производиться вертолетами типов МИ-8МТВ, МИ-171 ООО «Авиа-
предприятие «Газпромавиа» из аэропорта Варандей. В летний период, при дли-
тельных туманах, возможна доставка вахт судами из порта Нарьян-Мар. 
Эксплуатация морской ледостойкой стационарной платформы преду-
смотрена с применением вахтового метода при круглогодичной работе в две 
смены: одна вахта находится на борту платформы, вторая вахта отдыхает на 
берегу. Режим работы на МЛСП организован с учетом специфики работы про-
изводства: круглосуточный - в 2 смены продолжительностью по 12 часов в сут-
ки. Смена вахт - через 14 суток. Максимальная численность персонала при бу-
рении скважин, пребывающего на МЛСП - 200 человек[67]. 
Личный состава на МЛСП расположен  в одно и двухместных каютах. На 
платформе имеется столовая, кают-компания, медицинский блок, кухня (кам-
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буз), кладовые, холодильные камеры, буфетная, посудомоечная, прачечная, су-
шильная, гладильная, умывальные, душевые, туалетные. Помещения системы и 
устройства жилого модуля соответствуют всем требованиям Санитарных пра-
вил для плавучих буровых установок. 
 
2.3 Расчет основных технико-экономических показателей и оценка 
эффективности инвестиционного проекта обустройства Приразломного 
нефтяного месторождения 
 
Оценка технико-экономических показателей инвестиционного проекта 
обустройства Приразломного нефтяного месторождения начинается с анализа 
дисконтированного денежного потока. Он оценивает влияние на экономику 
проекта мер господдержки в виде налоговых льгот. Затем анализируются по-
следствия ускоренной амортизации. В основе представленного ниже анализа 
чистой дисконтированной стоимости (NPV) лежит ряд предположений и упро-
щений. Основные допущения обобщены в таблице 1. 
Таблица 1 - Предположения в основе расчетов денежного потока по со-
стоянию на 01.01.2017 
Переменное значение Прогноз на момент 
разработки проекта 
Фактические показа-
тели по состоянию на 
1 января 2017 года 
Запасы нефти  540 млн. баррелей  567 млн. баррелей 
Капвложения на обустройство 
(CAPEX) 
 5,7 млрд. долл. США 
(347 млрд. руб.) 
 5,7 млрд. долл. США 
(345,7 млрд. руб.) 
Операционные расходы на обустрой-
ство (OPEX)  
171 млн. долл. США в 
год 









Продолжение таблицы 1 
Цена нефти 60 долл. США за 1 бар-
рель 
56.14 долл. США за 1 
баррель 
НДПИ на нефть 11,6 долл. США за бар-
рель при цене нефти 60 
долл. США за баррель 
11,3 долл. США за 
баррель при цене 
нефти 56.14 долл. 
США за баррель 
Экспортная пошлина на конденсат 29,3 долл. США за 1 
баррель при цене нефти 




27,7 долл. США за 1 
баррель при цене 
нефти 56.14 долл. 
США за 1 баррель  
Ставка дисконтирова-
ния 12% 
График амортизации В среднем 8 лет (учиты-




Обменный курс рубля к долл. США  30 к 1 (показатель по 
курсу ЦБ РФ по состоя-
нию за 2011 год) 
60.65 к 1(показатель по 
курсу ЦБ РФ по состо-
янию на 01.01.2017 
год) 
 
Официальных данных об операционных расходах проекта «Приразлом-
ное» не было найдено. В этой связи был взят их уровень в 3% от совокупных 
капвложений на основании среднеотраслевого показателя.  
Плановый режим налогообложения ООО «Газпром нефть шельф» поль-
зуется несколькими налоговыми льготами, но для анализа эффекта от этих по-
тенциальных субсидий необходимо знать налоговое бремя на проект «При-
разломное» в отсутствие льгот. В Таблице 2 ниже обобщены оба сценария. Что 
касается налога на имущество, то налоговые поступления в бюджет Ненецкого 
автономного округа оцениваются в 600 млн. руб. в год из-за отсутствия данных 




Таблица 2 - Уровень налогообложения  
Налог Плановый уровень налогообложения Фактический уро-
вень налогообложе-





Экспортная пошлина  49,3 долл. США за 1 
баррель нефти 
45%от  экспортной 
пошлины, т.е. 22,2 
долл. США за 1 
баррель 
45% от  экспортной 
пошлины 
НДПИ По формуле, 20,4 
долл. США за 1 бар-
рель 
0 долл. в течение 7 
лет и (или) 35 млн. 
тонн нефти, добы-
той за период с 2015 
-2016 гг. 
0 % (освобожден от 
налога до 2020 го-
ла) 
Налог на прибыль  18% в региональный 
бюджет и 2% в феде-
ральный 
Без изменений 18% в региональ-
ный бюджет и 2% в 
федеральный 
Налог на имущество  2,2%  (600 млн. руб. в 
год)  
 (0 руб. в год) 0 % (освобожден от 
налога до 2019 го-
ла) 
 
Результаты оценки экономической эффективности проекта «Приразлом-
ное» с учетом налоговых льгот в значительной степени зависит от выбора базо-
вого года для расчетов. Сам проект следует оценивать на протяжении всего 
жизненного цикла.  
Сумма капитальных вложений равна 200 млрд. руб., которые, как следует 
из сказанного выше, являются итоговой суммой капитальных затрат «При-
разломного». Вместе с тем, оценка экономической эффективности выглядит 
иначе, когда речь идет об эффекте и уровне господдержки. В этом случае 
уместно спросить, в какой мере она стимулирует дальнейшее осуществление 
проекта. Вопрос укладывается в обсуждение субсидий выше, где говорится, что 
субсидия дается в целях обеспечения экономической жизнеспособности проек-
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та, нежизнеспособного без ее предоставления. Поскольку субсидии были 
предоставлены в 2015 году, этот год и выбран для оценки влияния стимулиру-
ющего эффекта налоговых льгот[75].  
С учетом вышеприведенных предположений, чистая приведенная стои-
мость проекта «Приразломное» до уплаты налогов составляет 3194 млн. долл. 
США при внутренней норме доходности 20,9%, т.е. при теоретически безнало-
говом режиме он будет экономически эффективным. 
Таблица 3 - Чистая приведенная стоимость проекта обустройства «Приразлом-
ное», млн. долл. США, Источник: расчеты СиграГруп  
Показатель Чистая приведенная сто-




До уплаты налогов 2 766 19,3% 
Без учета льгот -1 345 4,5% 
С учетом льгот 656 14,4% 
 
Приразломное месторождение становится экономически нежизнеспособ-
ным после уплаты налогов при внутренней норме доходности, равной лишь 
4,5%. Налоговые льготы исправляют эту ситуацию и повышают внутреннюю 
норму доходности до 14.4%, причем чистая приведенная стоимость после упла-
ты налогов чуть превышает 1 млрд. долл. США. Эти значения соответствуют 
тем данным, о которых сообщало ПАО «Газпром» [19]. 
Прямые выгоды от проекта для общества включают в себя налоговые по-
ступления в бюджеты разных уровней, рабочие места, подряды для российских 
компаний и инвестиции в социальную инфраструктуру. Ожидаемые налоговые 
поступления от проекта обустройства Приразломного месторождения обобще-
ны в Таблице 3. По данным таблицы видно, что показатели чистой приведенной 
стоимости и внутренняя норма доходности проекта обустройства Приразлом-
ного месторождения без учета льгот достаточно низкие. Льготы от государства 
по налогам, наоборот, позволили быть месторождению ликвидным. В первой 
строке этот показатель не учитывает налоговые льготы. Приведенные в таблице 
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3 расчеты по 2015 г. демонстрируют его экономическую эффективность на мо-
мент получения налоговых льгот. Для стимулирования эффективного исполь-
зования ресурсов, правительство РФ предоставило льготы по налогам не на 
начальной стадии реализации проекта, а в 2014 году.  
Льготы снижают долю дохода государства от эксплуатации Приразлом-
ного месторождения с 92% до 53%. Налоговые поступления в госбюджет при 
этом снижаются на 16,5 млрд. долл. США. Другими словами, давая налоговые 
послабления проекту в ситуации, когда они не были строго необходимы, прави-
тельство перемещает значительную часть доходов в пользу компании. 
Таблица 4 - Ожидаемые налоговые поступления от проекта «Приразломное»  
Показатель Доля государства 


















92% 38 920 8 269 97% 
С учетом нало-
говых льгот 
53% 22 339 4 419 77% 
* Доля государства, оцениваемая как сумма налоговых поступлений, поделенная на совокуп-
ный денежный поток, при этом чистая приведенная стоимость налоговых поступлений рассчитывает-
ся с дисконтом 8%. 
Возражения против чрезмерной щедрости налоговых льгот для «При-
разломного» можно оспорить, сославшись на возможную молчаливую догово-
ренность, существовавшую между правительством РФ и ПАО «Газпром» о том, 
что рано или поздно налоговые льготы будут предоставлены. Это объяснило 
бы, почему ПАО «Газпром» продолжал реализацию проекта в отсутствие льгот, 
несмотря на то, что его внутренняя норма доходности составляла всего лишь 
6,3%. Но это не снимает вопроса о том, насколько такой подход эффективен с 
точки зрения управления ресурсами[75]. 
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Большая затяжная продолжительность проекта и большой перерасход 
средств, ставит вопрос о выгоде освоения Приразломного месторождения в 
рамках налоговой системы, в которой внесение текущих корректировок с це-
лью компенсации затрат не потребовалась бы. Если налоговое бремя снижалось 
бы мере того как росли издержки, у компании-оператора не было стимулов 
снижать издержки, и при таком подходе к разработке проекта существует риск 
неэффективного использования ресурсов. Придерживаясь налогообложения ва-
лового дохода от добычи, государство стремилось снизить риск неполучения 
налоговых поступлений вообще. Но при этом государство было вынужденно 
взять на себя риск перерасходов на капитальное строительство[44]. 
Очевидно, что ситуация, в которой государство просто компенсирует пе-
рерасход средств компанией за счет налоговых льгот, создает негативный пре-
цедент. Представляется, что уже предоставленные налоговые льготы должны 
подлежать пересмотру в случае, если изменятся показатели затрат, цен и (или) 
динамики добычи нефти. По словам «источника в Министерстве энергетики 
РФ», пока нет причины обсуждать дополнительные налоговые льготы для При-
разломного месторождения, поскольку внутренняя норма доходности проекта 
колеблется в диапазоне 15%-16%, что «абсолютно нормально» с коммерческой 
точки зрения. Иными словами, если внутренняя норма доходности выйдет из 
этого «нормального» диапазона, то возникает почва для дальнейших изменений 
режима налогообложения. 
Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» является 
основным объектом обустройства месторождения. Она обеспечивает выполне-
ние всех технологических операций на месторождении - бурение, добычу, хра-
нение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции. Важным является то, 
что МЛСП «Приразломная» - является первым сооружением такого типа, со-
зданное силами отечественных предприятий[46]. 
АО «Морнефтегазпроект» выполнило полный цикл проектирования объек-
та обустройства, от предпроектных разработок до ввода его в эксплуатацию. 
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Финансирование инвестиционного нефтегазового проекта осуществлялось 
из следующих источников: 
• прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 
• амортизационные отчисления основных фондов; 
• привлечение акционерного капитала (средства от продажи акций); 
В анализе инвестиционной деятельности используются методы, основан-
ные на учетных оценках. 
Экономическая часть проектного документа содержит: 
• показатели экономической оценки; 
• оценку капитальных вложений и эксплуатационных затрат; 
• характеристику налоговой системы; 
• источники финансирования; 
• технико-экономический анализ вариантов разработки, выбор варианта, 
рекомендуемого к утверждению; 
• анализ чувствительности проекта. 
Эффективность исследуемого проекта оценивается системой расчетных 
показателей, выступающих в качестве экономических критериев. 
Для оценки проекта используются следующие основные показатели эф-
фективности: 
• чистая приведенная стоимость (NPV); 
• внутренняя норма прибыли (IRR); 
• индекс рентабельности инвестиций (PI); 
• срок окупаемости капитальных вложений (PP). 
В систему оценочных показателей включаются также: 
• капитальные вложения; 
• эксплуатационные затраты; 
• доход государства (отчисляемые налоги и платежи). 
Расчет чистой приведенной стоимости или чистого приведенного эффек-
та (NPV) 
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Чистая приведенная стоимость, или дисконтированный денежный поток - 
это сумма прибыли от реализации и амортизационные отчисления, уменьшен-
ные на величину инвестиций, направляемых на обустройство нефтегазового 
месторождения: 
(1) 
где NPV - чистая приведенная стоимость; 
t, N – количество лет иди других временных промежутков;  
CFt – денежный поток за период t;  
IC – первоначальные вложения;  
i – ставка дисконтирования. 
Если NPV > 0, то проект следует принять. 
NPV = 0, то проект не прибыльный и не убыточный. 
NPV < 0, проект убыточен и отвергается. 
Расчет прибыли от реализации продукции (Пt) 
Прибыль от реализации - это совокупный доход предприятия, уменьшен-
ный на величину эксплуатационных затрат с включением в них амортизацион-
ных отчислений и сумм налогов. Расчет прибыли произведен с приведением 
разновременных доходов и затрат к первому расчетному году. 
Дисконтирование осуществляется путем деления величины прибыли за 
каждый год на соответствующий коэффициент дисконтирования. 
Выручка от реализации рассчитывается как произведение цены реализа-
ции нефти (газа) на объемы их добычи. 
Расчет внутренней нормы прибыли (IRR) 
Внутренняя норма прибыли представляет собой значение нормы дискон-




Определяемая таким образом норма возврата капитальных вложений 
сравнивается затем с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый 
капитал. Если показатель IRR равен или больше требуемой инвестором нормы 
дохода, инвестиции в данный проект оправданы. 
Предприятие может принимать любые решения инвестиционного харак-
тера, уровень рентабельности которых не ниже авансированного капитала (СС). 
Если IRR > CC, то проект следует принять. 
IRR = 0, то проект не прибыльный и не убыточный. 
IRR < 0,  проект отвергается. 
 
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 
Определяется по формуле: 
PI = NPV / I     (3) 
 
Срок окупаемости проекта (ARR) 
Коэффициент эффективности проекта определяется по следующей фор-
муле: 
     (4) 
Расчет капитальных вложений происходит из показателей стоимости обу-
стройства скважин, УКПГ, шлейфов, коллекторов, разработки инфраструктуры, 
коллектора-нефтепровода, прочих капиталовложений. 










Таблица 5 - Фактические капитальные вложения (тыс. руб.) 
 Показатель Год Всего 
2014 2015 2016 
 Стоимость скважин 1880000 1497600 1597440 4975040 
 Стоимость УКПГ 1600000 800000 1600000 4000000 
 Стоимость шлейфов 72000 72000 78000 222000 
 Стоимость коллекторов 96000 96000 80000 272000 
 Стоимость разработки инфра-
структуры 
160000 80000 72000 312000 
 Затраты КС 40000 100000 20000 160000 
 Стоимость прочих капитало-
вложений 
1154400 793680 1034232 2982312 
 ИТОГО 5002400 3439280 4481672 12923352 
Результаты расчета эксплуатационных затрат: затрат на материалы,   за-
работную плату, страховые взносы, энергию для платформы, на ремонт обору-
дования, налог на пользователей автодорог (береговая инфраструктура), затра-
ты на страхование от несчастного случая, амортизацию основных средств, све-




Таблица 6 - Укрупненный расчет эксплуатационных затрат (тыс. руб.) 
Наименование 
статьи 
Год реализации проекта 
(факт) 
Плановые показатели по проекту Итого 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Объем реали-
зации 
5400000 6200000 7200000 9000000 9000000 9000000 9500000 9900000 9900000 9900000 85000000 
Эксплуатационные затраты 
Материалы 80000 110000 100000 80000 100000 100000 100000 110000 60000 60000 900000,0 
ФОТ 11456,6 13153,9 15275,5 19094,4 19094,4 19094,4 19094,4 19094,4 19094,4 19094,4 173546,9 
Страховые 
взносы 
2978,7 3420,0 3971,6 4964,5 4964,5 4964,5 4964,5 4964,5 4964,5 4964,5 45121,9 
Электроэнергия 
для платформы  
403660,8 463462,4 538214,4 672768 672768 672768 672768 672768 672768 672768 6114713,6 
Затраты на те-
кущий  ремонт 
оборудования 
227257,0 260924,7 303009,3 378761,6 378761,6 378761,6 378761,6 378761,6 378761,6 378761,6 3442522,1 
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779444,8 919266,3 1032593,1 1245741,3 1274741,3 1265741,3 1247741,3 1284741,3 1189741,3 1180741,3 11420493,2 
Амортизация 
ОС 
469830,2 539434,7 626440,2 783050,3 783050,3 783050,3 783050,3 783050,3 783050,3 783050,3 7117057,2 
ВСЕГО 1249275,0 1458700,9 1659033,3 2028791,6 2057791,6 2048791,6 2030791,6 2067791,6 1972791,6 1963791,6 18537550,4 
 
 49 
По результатам сведенного анализа доходов и расходов от реализации 
проекта можно произвести расчет налогооблагаемой прибыли, налог на при-
быль, чистую прибыль, денежные потоки. 




Таблица 7 - Анализ инвестиционного проекта (тыс. руб.) 
Показатель Год вложения инвестиций Год реализации проекта (факт) Плановые показатели по проекту Итого 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Объем реализации    5400000 6200000 7200000 9000000 9000000 9000000 9500000 9900000 9900000 9900000 85000000 
Эксплуатацион-
ные расходы 
   779445 919266 1032593 1245741 1274741 1265741 1247741 1284741 1189741 1180741 11420493 
Амортизация (Аt)    469830 539435 626440 783050 783050 783050 783050 783050 783050 783050 7117057 
Налогооблагаемая 
прибыль 
   4150725 4741299 5540967 6971208 6942208 6951208 7469208 7832208 7927208 7936208 66462450 
Налог на прибыль    996174 1137912 1329832 1673090 1666130 1668290 1792610 1879730 1902530 1904690 15950988 
Налог на имуще-
ство* 
   0 0 0 0 0 287000 302944 315700 315700 315700 1537044 
Чистая прибыль 
(Пt) 




   3624381 4142822 4837575 6081169 6059129 5778969 6156704 6419829 6492029 6498869 56091474 
Капитальные вло-
жения (Кt) 
5002000 3439000 4482000 9768449 6165062 -1953927 3344191        
 
* Налог на имущество начисляется и уплачивается в бюджет с 2019 года. До этого периода предоставлено осво-




В нашем случае реализация проекта предусматривается несколько мо-
ментов времени, поскольку инвестирование и получение денежных средств 
происходит в течение длительного периода. 
Вложение инвестиций в обустройство месторождения предусматрива-
лось в течении трех лет. Период окупаемости инвестиций, с учетом  фактиче-
ских значений на обустройство составил 7 лет.   
Поэтому исходные данные для расчета показателей NPV и IRR пред-
ставлены по годам инвестирования (отрицательный денежный поток, показа-
тели со знаком «минус»), и по годам генерирования проектом дохода (поло-
жительный денежный поток). 
Расчет норматива дисконтирования для годового дохода, показатели 
чистой приведенной стоимости, процент возврата на вложенный капитал 
установлен инвестором по минимальной ставке (10%). На основании расче-
тов в рассматриваемом проекте максимальное значение IRR с некоторой до-
лей допустимости принимается равным 29,0% (табл. 8). При нем NPV = 3 
млрд. руб. - самое близкое значение к нулю. Это и будет внутренней нормой 
рентабельности (IRR) проекта. 
В нашем проекте инвестируется -12923 млрд. руб., а чистые денежные 
поступления составили 51101 млрд. руб. Разница составляет 38178 млрд. руб. 
Для принятия решения выгоды проекта определяют показатели NPV и 
IRR. 
Сначала определяется та величина экономии, которая формируется, ес-
ли инвестор готов финансировать проект с условием, что получаемый про-
цент на вложенный капитал будет превышать приемлемый. Результаты рас-
чета представлены строкой 3 таблице 4. Это - 3033, 4004, 3262, 2966, 3008, 
2451, 1712, 2260, 988, 705 млрд. руб., т.е. с 4-го по 13-й годы. 
По проекту предлагается затратить - 5002, 3439, 4482 млрд. руб. (с 1-го 
по 3-й годы). Разность между этими величинами (3033 + 4004 + 3262 + 2966 
+ 3008 + 2451 + 1712 + 2260 + 988 + 705 - 4548 - 2842 - 3367) = 13633 млрд. 
руб. и есть искомая экономия инвестора (NPV). 
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Расчетные данные показывают, что величина NPV эквивалентна сверх-
прибыли, которая по проекту должна быть получена в конце седьмого года 
(5779 млрд. руб.), в конце восьмого года (6449 млрд. руб.), в конце девятого 
года (5779 млрд. руб.), в конце десятого года (4441 млрд. руб.), в конце один-
надцатого года (6449 млрд. руб.), в конце двенадцатого года (3102 млрд. 
руб.), в конце тринадцатого года (2433 млрд. руб.). 
Из таблицы следует, что к концу седьмого года инвестиции полностью 
возмещаются с получением 10% прибыли (- 4548 - 2842 - 3367 + 3033 + 4004 
+ 3262 + 2966 млрд. руб.) = 2508 млрд. руб. 
На основании расчетов в рассматриваемом проекте максимальное зна-
чение IRR с некоторой долей допустимости принимается равным 29 % , при 
нем NPV = 3 млрд. руб. - самое близкое значение к нулю. Это и будет являть-
ся  внутренней нормой рентабельности (IRR) проекта. 
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Таблица 8 - Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) (млрд. руб.) 
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ИТОГО 
Годовой доход -5002 -3439 -4482 4441 6449 5779 5779 6449 5779 4441 6449 3102 2433 38178 
Eн = 10%, (1+0,1)n 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 2,59 2,85 3,14 3,45   
NPV -4548 -2842 -3367 3033 4004 3262 2966 3008 2451 1712 2260 988 705 13633 
Ен = 25%, (1+0,25)n 1,25 1,56 1,95 2,44 3,05 3,81 4,77 5,96 7,45 9,31 11,64 14,55 18,19   
NPV -4002 -2201 -2295 1819 2113 1515 1212 1082 776 477 554 213 134 1397 
Ен = 35%, (1+0,35)n 1,35 1,82 2,46 3,32 4,48 6,05 8,17 11,0 14,89 20,1 27,14 36,64 49,47   
NPV -3705 -1887 -1822 1337 1438 955 707 585 388 221 238 85 49 -1412 
Eн = 34%, (1+0,34)n 1,34 1,8 2,41 3,22 4,32 5,79 7,76 10,4 13,93 18,7 25,01 33,52 44,91   
NPV -3733 -1915 -1863 1377 1493 998 745 620 415 238 258 93 54 -1220 
Eн = 33%, (1+0,33)n 1,33 1,77 2,35 3,13 16 5,53 7,36 9,79 13,02 17,3 23,03 30,64 40,74   
NPV -3761 -1944 -1905 1419 1550 1044 785 659 444 256 280 101 60 -1012 
Eн = 32%, (1+0,32)n 1,32 1,74 2,3 3,04 4,01 5,29 6,98 9,22 12,17 16,1 21,2 27,98 36,94   
NPV -3790 -1974 -1949 1463 1609 1093 828 700 475 277 304 111 66 -788 
Eн = 31%, (1+0,31)n 1,31 1,72 2,25 2,94 3,86 5,05 6,62 8,67 11,36 14,9 19,5 25,54 33,46   
NPV -3819 -2004 -1994 1508 1672 1144 873 744 509 298 331 121 73 -545 
Eн = 30%, (1+0,30)n 1,3 1,69 2,2 2,86 3,71 4,83 6,27 8,16 10,6 13,8 17,92 23,3 30,29   
NPV -3848 -2035 -2040 1555 1737 1197 921 791 545 322 360 133 80 -282 
Eн = 29% (1+0,29)n 1,29 1,66 2,15 2,77 3,57 4,61 5,9 7,67 9,89 12,8 16,6 21,2 27,39   
NPV -3878 -2067 -2088 1604 1805 1254 972 841 584 348 392 146 89 3 
Eн = 28% (1+0,28)n 1,28 1,64 2,1 2,68 3,44 4,4 5,6 7,21 9,22 11,8 15,11 19,3 24,76   
NPV -3908 -2099 -2137 1654 1877 1314 1027 895 627 376 427 160 98 311 
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Таблица 9 - Расчет денежного потока (млрд. руб.) 
1-й год 5002  
 5002 · 1,29 6453 
2-й год 5002 · 1,29 6453 
 6453 + 3439 9892 
3-й год 9892 · 1,29 12761 
 12761 + 4482 17243 
4-й год 17243 · 1,29 22243 
 22243 - 4441 17802 
5-й год 17802 · 1,29 22965 
 22965 - 6449 16516 
6-й год 16516 · 1,29 21306 
 21306 - 5779 15527 
7-й год 15527 · 1,29 20029 
 20029 - 5779 14250 
8-й год 14250 · 1,29 18383 
 18383 - 6449 11934 
9-й год 11934 · 1,29 15394 
 15394 - 5779 9615 
10-й год 9615 · 1,29 12403 
  12403 - 4441 7963 
11-й год 7963 · 1,29 10272 
  10272 - 6449 3823 
12-й год 3823 · 1,29 4932 
  4932 - 3102 1830 
13-й год 1830 · 1,29 2360 
  2360 - 2433 -73 
 
Расчет чистого приведенного эффекта, млрд. руб.: 
Кt/(1+Eн)t-tp = -5002+(-3439)+(-4482)=-12923 млрд. руб.; 
(Пt+Аt)/(1+Eн)t-
tp=4441+6449+5779+5779+6449+5779+4441+6449+3102+ 
+2433=51101 млрд. руб.; 
Ен=35%: 
Кt/(1+Eн)t-tp = -3705+(-1887)+(-1822)=-7414 млрд. руб.; 
(Пt+Аt)/(1+Eн)t-
tp=1337+1438+955+707+585+388+221+238+85+49=6002 млрд. руб.; 
Результаты расчетов сведены в таблицу 10. 
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Таблица 10 - Чистый приведенный эффект (млрд. руб.) 
Eн, % Кt/(1+Eн)t-tp (Пt+Аt)/(1+Eн)t-
tp 
NPV 
0 -12923 51101 38178 
10 -10757 24390 13633 
25 -8498 9894 1397 
35 -7414 6002 -1412 
34 -7511 6291 -1220 
33 -7610 6598 -1012 
32 -7712 6924 -788 
31 -7816 7271 -545 
30 -7923 7641 -282 
29 -8032 8035 3 
28 -8144 8455 311 
Алгоритм расчета индекса рентабельности инвестиций: 
Ен=0: 
Кt/(1+Eн)t-tp = -5002+(-3439)+(-4482)=-12923 млрд. руб.; 
Результаты расчетов сведем в таблицу 11 
Таблица 11 - Индекс рентабельности инвестиций 













Срок окупаемости проекта рассчитывается путем определения разницы 
между инвестиционными затратами и аккумулятивной прибылью, За этот 
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период принимает объем капитальных вложений в размере 12923 млрд. руб. 
Срок окупаемости проекта составит 4 года. 
Расчет основных технико-экономических показателей и оценка эффек-
тивности инвестиционного проекта обустройства Приразломного нефтяного 
месторождения выявил следующее:  
Объем капитальных вложений составил 12 923 млрд. руб.  
Чистый приведенный эффект (NPV) = 3 млрд. руб., то есть. NPV > 0. 
Это означает< что проект принесет прибыль инвесторам; 
Индекс рентабельности инвестиций PI = 1,0 то говорит о том, что про-
ект не приносит прибыли, лишь возвращает вложенные в него средства. В 
случае, если бы индекс рентабельности превышал 1, это бы говорило о при-
быльности инвестиций.  
Срок окупаемости проекта (РР) = 4 года. Для нефтегазовой отрасти яв-
ляется отличным показателем. В среднем по отрасли срок окупаемости со-
ставляет 7 лет. 
Внутренняя норма прибыли (IRR) = 29%. Величина внутренней нормы 
доходности больше стоимости капитала для компании. Проект следует при-
нять. 
Коэффициент эффективности проекта (ARR) = 0,67 или 67%. Данный 
коэффициент называют также учетной нормой прибыли или коэффициентом 
рентабельности проекта. 
Таким образом, по всем основным показателям анализа экономической 






3 Мероприятия и рекомендации по повышению эффективности 
проекта обустройства нефтяного месторождения (на примере 
Приразломного нефтяного месторождения) 
3.1 Основные мероприятия по обустройству Приразломного 
нефтяного месторождения 
 
При оценке эффективности проекта рассматриваются экономическая, 
экологическая и социальная эффективность. Основными мероприятиями по 
обустройству Приразломного нефтяного месторождения являются строи-
тельство объектов добычи, сбора и подготовки нефти. Важной составляющей 
мероприятий является  - сохранение окружающей среды и морской биоты в 
районе расположения платформы «Приразломная» в пределах границы ли-
цензионного участка недр нефтяного месторождения Приразломное в Печор-
ском море. Мониторинг осуществляется ежегодно, начиная с 2010 г. В пери-
од проведения на платформе строительных и пусконаладочных работ отри-
цательного антропогенного воздействия на окружающую среду не зафикси-
ровано. по состоянию на 1 января 2017 года, содержание загрязняющих ве-
ществ соответствует допустимым показателям и укладывается в диапазоны 
ранее наблюдаемых показателей. Мониторинг проводится в радиусе островов 
Долгий, Матвеев, Большие и Малые Зеленцы и Вайгач[62].  
Исследования экосистемы проводились ООО «Газпром нефть шельф» 
и компанией «Фрэком». В процесс были вовлечены ученые-океанологи По-
лярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и 
океанографии (ФГУП ПИНРО) и сотрудники научного отдела Ненецкого 
государственного природного заказника. 
Основными природоохранными мероприятиями являются: 
• создание системы производственного экологического контроля и мо-
ниторинга окружающей среды; 
• исключение утечек нефти за счет применения современных конструк-
ций скважин; 
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• утилизация отходов бурения и производства (шлам и сточные воды) 
путем закачки в поглощающую скважину или вывоза на берег (тара, 
ртутные лампы, аккумуляторы и прочие); 
• система предупреждения и ликвидации разливов нефти (ЛРН) в соот-
ветствии с утвержденным Планом ЛРН; 
• защита морских обитателей – осуществление водозабора через рыбо-
защитные устройства типа «жалюзи»; 
• восстановление биоресурсов за счет выпуска разведенной рыбы; 
• защита птиц с помощью специальной̆ биоакустической установки. 
Нужно заметить, что перечисленные выше мероприятия реализованы, 
их перечень в период отсутствия аварийных мероприятий является достаточ-
ным. Тем не менее, проектом обустройства запланирован более широкий их 
перечень. 
Исследования экосистемы проводятся в акватории Печорского моря в 
районе островов Долгий, Матвеев, Голец, Большой и Малый Зеленцы, а так-
же наземных природных экосистем этих островов. Прочие территории не за-
действованы[64].  
В период с 14 по 21 мая 2012 года Карельский союз рыболовецких кол-
хозов «Рыбакколхозсоюз» осуществил выпуск разведенных в искусственных 
условиях мальков двухлетнего лосося в естественные водоемы Северного 
рыбохозяйственного бассейна в количестве 130 тыс. особей. В 2017 году эта 
Программа продолжена. Установлены: 
1. Противопожарная защита. Для изоляции используется плиточное про-
тивопожарное покрытие Rockwool или напыляемый вспучивающийся состав 
Chartek, противопожарные уплотнения кабельных трасс, трубопроводов и 
колонного оборудования, проходящих сквозь палубы и переборки, огнеза-
держивающие и дымовые клапаны  
2. Системы пожаротушения. К ним относятся системы водяного пожаро-
тушения (пожарное кольцо с 4 насосами мощностью Q=1140 м3 /час), систе-
мы пенного пожаротушения (центральная пенная установка, установки пено-
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тушения вертолетной площадки и станции приема грузов), система газового 
пожаротушения. Обустроены первичные средства пожаротушения (огнету-
шители - 630 шт., противопожарный инвентарь, покрывала, кошма и прочие). 
3. Системы эвакуации и спасения персонала. Данная система включает в 
себя: эвакуационные коридоры на всех уровнях платформы с аварийным 
освещением и огнестойкостью стен 120 мин. временное убежище для персо-
нала на 200 чел. на мезонинной палубе с огнестойкостью стен 120 мин., 2 мо-
ста для эвакуации  с рукавами для спуска персонала на водную поверхность в 
спасательные плоты, на палубу спасательного судна или на лед, спасатель-
ные шлюпки танкерного типа (каждая на 60 мест),  спасательные плоты, ин-
дивидуальные средства спасения на воде. В компании действует План по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти (ЛРН). План ЛРН включает 
различные сценарии рисков, включая сценарий самого крупного из возмож-
ных разливов нефти в 10 000 т (это сценарий разлива с 2 -х смежных отсеков 
челночного танкера), а также список ресурсов по ликвидации аварий, до-
ступных на местном и региональном уровнях, и действующих соглашений, 
позволяющих осуществлять переброску таких ресурсов, описание командной 
структуры и системы контроля, процедуры оповещения о чрезвычайных об-
стоятельствах, оборудование системы связи. 
Анализируя основные мероприятия по обустройству Приразломного 
нефтяного месторождения можно сделать вывод, что  ими являются: строи-
тельство объектов добычи, сбора и подготовки нефти. Одной из главных со-
ставляющих мероприятий является природоохранные мероприятия в районе 
расположения платформы Приразломная. Сформирован перечень основных 
природоохранных мероприятий. Исследования затронули лишь в районах от-
дельных островов акватории Печорского моря. Руководство Приразломного 
нефтяного месторождения намерено завершить полномасштабную проверку 
экосистимы.  
 Следует заметить, что инвестиции являются наиболее важным и дефи-
цитным ресурсом. Его использование дает возможность вносить новые раз-
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работки в производственный процесс, улучшать качество продукции, увели-
чивать число рабочих мест. В отечественной практике выявлена проблема 
недооценки вопросов финансового управления. Это касается и текущей дея-
тельности и разработки проектов обустройства. Ситуация на рынке заставило 
Компании самостоятельно принимать решения об инвестировании в тот или 
иной проект. Ей только необходим инструмент, позволяющий оценить эф-
фективность капитальных вложений. 
Обсуждения в форме общественных слушаний проводились по проекту 
технико- экономического обоснования инвестиций в обустройство При-
разломного нефтяного месторождения в 2004 году. Позже, в 2010 году были 
проведены общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 
материалам «Группового проекта на строительство эксплуатационных (до-
бывающих и нагнетательных) скважин на нефтяном месторождении При-
разломное с МЛСП» и ТЭО (проект) морской ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная». По итогам всех общественных обсуждений от-
клики общественности имели положительный характер[59]. 
Генеральным проектировщиком обустройства Приразломного НМ и 
морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» является 
АО «Морнефтегазпроект». На длительность реализации проекта повлияли 
большие объемы работ и многочисленные взаимодействия с российскими и 
зарубежными партнерами, в которых АО «Морнефтегазпроект» выступало в 
роли Генерального проектировщика и проектной организации. 
Разработка проекта обустройства Приразломного нефтяного месторож-
дения включает в себя: 
• обоснование инвестиций в строительство объектов обустройства; 
• проект обустройства Приразломного нефтяного месторождения; 
• проектирование МЛСП «Приразломная»; 
• комплексную технико-экономическую оценку эффективности обу-
стройства Приразломного нефтяного месторождения; 
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• документацию технико-экономического обоснования (проект) техноло-
гического комплекса; 
Обеспечение прохождения необходимых согласований и экспертиз в 
российских надзорных органах. 
На основании поученной информации можно сделать следующие вы-
воды:  основные мероприятия по обустройству Приразломного нефтяного 
месторождения включают в себя: оценку  полученных данных о геофизиче-
ских показателях Приразломного месторождения, проект обустройства, 
обоснование инвестиций, расчет технико-экономических показателей, согла-
сование проекта. Важным является контроль за экологический ситуацией. А 
именно,  организация полного экологического контроля и мониторинга всей 
территории обустройства, разработка перечня мероприятий, связанных с 
внештатными аварийными ситуациями, такими как разлив нефти. Выявлено, 
что на сегодняшний момент данный вопрос не доработан, так как в мировой 
практике не существует оборудования и механизмов, способных справиться с 
данной ситуацией в условиях Севера. По этой причине, основной упор сде-
лан на предупредительных мероприятиях, включающих в себя природо-
охранные мероприятия.  Эффективность этих мероприятий определяется 
проведенными исследованиями экологической ситуации в районе обустрой-
ства месторождений Приразломное. 
 
3.2 Рекомендации по повышению эффективности проекта 
обустройства Приразломного нефтяного местрождения 
 
Для формирования рекомендаций по повышению эффективности проек-
та обустройства Приразломного нефтяного месторождения, проведен крат-
кий анализ его реализации. К концу 2016 года эффективность реализации 
проекта дала хорошие результаты. В 2017 году стартовал процесс техниче-
ского перевооружения платформы. 
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Анализ показал, что повышению эффективности проекта обустройства 
Приразломного нефтяного месторождения мешает ряд определенных факто-
ров.  
Недооценка воздействия на объекты животного мира на этапе проекти-
рования - отсутствие полных, достоверных и актуальных сведений о состоя-
нии орнитофауны в зоне потенциального воздействия проекта «Морская ле-
достойкая стационарная платформа Приразломная».  По мнению экспертов, 
фоновая характеристика орнитофауны выполнена на основе литературных 
источников, полученных до 2001 года. Более современные источники не ис-
пользовались. В материалах ОВОС указывается на дополнительные исследо-
вания, проведенные СевПИНРО с судна «Поиск» в 2006-2008 гг., но нет ука-
заний на какие-либо дополнительные орнитологические данные, полученные 
в результате этих работ. Все это негативно сказывается на результатах оцен-
ки современного состояния орнитофауны: «информация о локализации круп-
ных миграционных стоянок птиц на акватории исследуемого района полно-
стью отсутствует», «не обозначены районы концентрации гаг» и так далее. 
Вопрос о локализации скоплений уток в период линьки, когда они теряют 
способность к полету, является очень важным, поскольку восток Печорского 
моря играет критически важную роль для поддержания в летне- осеннее вре-
мя популяций морских уток всего Европейского Северо-Востока и Западной 
Сибири. В случае крупного разлива нефти могут пострадать десятки тысяч 
морских уток, которые в период линьки в августе-сентябре утрачивают спо-
собность к полету и не могут быстро перемещаться в случае нефтяного за-
грязнения[51]. Акватории и побережья Печорского моря, которые могут по-
пасть в зону воздействия разливов нефти, связанных с работой МЛСП «При-
разломная», имеют не только общероссийское, но и международное значе-
ние.  
Проектная документация не содержит в себе полной, достоверной и ак-
туальной информации по орнитофауне, которая необходима для научно 
обоснованной оценки возможных негативных последствий реализации про-
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екта «Морская ледостойкая стационарная платформа Приразломная», разра-
ботке планов действий в случаях аварийных ситуаций и ликвидации их по-
следствий, мониторинга воздействия проекта. По мнению экспертов, должны 
быть также учтены такие факторы, как столкновение птиц с конструкциями 
платформы. Следует учитывать, что фактор беспокойства будет связан не 
только с работой самой платформы, но и с регулярным движением вертоле-
тов, судов обслуживания, танкеров-челноков (при добыче на полную мощ-
ность потребуется один рейс каждые 3-4 дня) [52]. По твердому мнению экс-
пертов, приведенный в материалах ОВОС расчет ущерба в размере 53 особи 
уток совершенно не обоснован и не соответствует реальности. В прибрежной 
зоне Печорского моря и на шельфе активизируется хозяйственная деятель-
ность. В связи с этим воздействие морской ледостойкой  стационарной плат-
формы Приразломная необходимо рассматривать не в отдельности, а сов-
местно с воздействиями других проектов, оказывающих воздействие на при-
роду Печорского моря.  
В материалах ОВОС отсутствует научно обоснованная программа мони-
торинга объектов фауны, который будет необходим для оценки состояния 
объектов животного мира и заключений о возможном влиянии проекта. На 
данный момент отсутствует сколь-нибудь достаточно полная, достоверная и 
актуальная информация о современном состоянии орнитофауны, без которой 
будет невозможно вести мониторинг ее динамики, анализ возможного воз-
действия негативных воздействий МСЛП «Приразломная». Посвященный 
этому раздел материалов ОВОС не соответствует важности этой проблемы.  
В проектных материалах отсутствуют конкретные планы по спасению 
объектов живой природы. В действующей нормативной документации, ре-
гламентирующей подготовку планов ликвидации аварийных разливов нефти, 
нет специальных указаний на необходимость проведения работ, направлен-
ных на спасение загрязненных объектов фауны. Стратегия действий по об-
ращению с загрязненными объектами живой природы, в первую очередь, 
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птицами, как наиболее вероятными жертвами такого загрязнения, должна 
быть выработана и согласована заранее.  
Отсутствие соответствующего реальности анализа возможных аварий-
ных разливов нефти и планов действий по их ликвидации с учетом необхо-
димости приоритетной защиты объектов живой природы и среды их обита-
ния.  
Невозможность в настоящее время эффективной ликвидации разливов 
нефти в ледовых условиях. В проектной документации проекта обустройства 
этот факт не нашел серьезного отражения по причине  отсутствия в мире 
технологий аварийного сбора подледного разлива нефтепродуктов. Суще-
ствующие технологии и оборудование импортного производства для сбора 
нефти с поверхности воды и со льда далеки от совершенства (сборочное обо-
рудование при температуре ниже -21С не работает). На сегодняшний момент 
в мире нет ни апробированных технологий ликвидации разливов нефти во 
льдах объемами в сотни тысяч тонн, ни техники для этого. Существующие 
другие технологические подходы (локализация и сжигание на месте, внесе-
ние диспергентов), могут оказаться эффективными, хотя официальных про-
верок эффективности этих технологий, равно как и правил их использования, 
в России нет.  
В проектных материалах полностью отсутствует анализ так называемых 
«запроектных аварий» Этот термин широко применяется в атомной промыш-
ленности и относится к авариям, вызванным не учитываемыми для проект-
ных аварий исходными событиями или сопровождающихся дополнительны-
ми по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности 
сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений персонала. Тем 
не менее, накапливающаяся статистика, показывает, что такого рода ката-
строфы могут случаться. Готовность к эффективным действиям в этих ситуа-
циях, как показывает имеющийся опыт, крайне низкая. Предупреждение раз-
вития аварий на скважинах можно достигнуть путем контроля, оценки и про-
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гнозирования состояния скважин путем проведения постоянного геолого-
технологического контроля».  
Сомнительная оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций 
Вероятность риска разлива до 500 тонн составляет 4,95х10-3 случаев в год, 
разлива до 1500 тонн 2,14х10-4 случаев в год». Если относительно частоты 
возникновения открытых фонтанов из скважин основные замечания относят-
ся к «запроектным сценариям», то обоснованность частоты возникновения 
разливов в системе МСЛП-танкер вызывает большие сомнения. В условиях 
Печорского моря будет отсутствовать возможность открытого для всех заин-
тересованных сторон, в том числе и средств массовой информации и обще-
ственности, доступа к информации о движении за счет работы автоматиче-
ской идентификационных систем.  
Отсутствие открытого доступа к плановой документации по ликвидации 
разливов более 500 тонн, а также опыта проведения учений по этим сценари-
ям. «Региональный план ликвидации аварийных разливов нефти в Западной 
Арктике» должен выполняться на втором уровне реагирования (500-5000 ты-
сяч т) или при разливе более 5000 т предстоит действовать, согласно «Феде-
ральному плану ликвидации разливов нефти на море». Оба эти документа от-
сутствуют в открытом доступе в Интернет. Нет уверенности, что с ним озна-
комлены даже те структуры и силы, которым предстоит участвовать в реали-
зации этих планов. Этой проблеме уделено много внимания специалистами. 
Для нивелирования этой проблемы следует начать создание региональные 
системы информирования и оповещения».   
Отсутствует сколь-нибудь реальный и проверенный сценарий привлече-
ния международной помощи, в том числе и технических средств Во время 
ликвидации нефтяного разлива в Мексиканском заливе были установлены 
сотни километров боновых заграждений, которые оперативно были достав-
лены туда практически со всего мира. Возможность такого рода действий в 
условиях Печорского моря невозможна. В любом случае, практического 
опыта переброски сил и средств по линии международной помощи для лик-
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видации нефтяных разливов в районе Печорского моря (например, из Норве-
гии) не имеется. Его приобретение в связи с реализацией проекта морской 
ледостойкой стационарной платформы также не планируется.  
Отсутствие плановых мероприятий по мониторингу и планах действий 
по приоритетной защите наиболее ценных или уязвимых участков побережий 
и акваторий (особо охраняемых природных территорий, ключевых орнитоло-
гических территорий). Кроме необходимости мониторинга возможного 
нефтяного загрязнения в условиях официально известных разливов, очевидна 
необходимость профилактического мониторинга береговой полосы и аквато-
рий с целью выявления скрытых, подледных разливов нефти, которые могут 
иметь место в холодный период года.  
Помимо необходимости проведения заблаговременного анализа воз-
можных экологических последствий различных сценариев разливов нефти и 
создания системы мониторинга, очевидна необходимость наличия специаль-
ных планов защиты особо ценных природных объектов и подготовка к их ре-
ализации. В случаях крупных разливов нефти, при невозможности эффек-
тивной локализации разлива, приоритетом должны становиться защита особо 
ценных природных объектов. Кроме заблаговременной подготовки планов 
защиты особо ценных объектов должны быть приняты меры подготовки к их 
реализации. Как минимум они должны включать в себя: - информирование и 
обсуждение; - создание системы управления и взаимодействия; - подготовку 
персонала, а также потенциальных добровольцев; - создание материально-
технической базы для проведения такого рода работ; - проведение учений.  
Недостаточные объемы заявляемой страховой ответственности. Соглас-
но разработчикам проекта, заявляемые объемы страховой ответственности в 
случае нанесения ущерба окружающей среде в размере 7 300 тыс. долларов 
США соответствуют требованиям действующего российского законодатель-
ства, однако этой суммы недостаточны. Опыт последних десятилетий пока-
зал, что ликвидация последствий крупных разливов нефти может обходиться 
в сотни миллионов долларов. При отсутствии такого страхования потери и 
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затраты будут компенсироваться за счет средств компании, за счет государ-
ственного и местных бюджетов, либо останутся без покрытия. Необходимо 
учитывать, что МЛСП «Приразломная» находится за пределами территори-
альных вод Российской Федерации. Применимость «требований действую-
щего российского законодательства» для данного случая требует дополни-
тельного анализа.  
Отсутствие свободного доступа к информации о проекте. Материалы 
ОВОС, документация, представленная на ГЭЭ, планы ЛАРН, материалы об-
щественных слушаний по ОВОС и прочая важная информация отсутствуют в 
открытом доступе, на интернет-сайтах компании, либо органов власти, в 
компетенцию которых входит проведение соответствующих экспертиз и вы-
дача разрешений.  
Также, по итогам обустройства Приразломного месторождения выяв-
лен ряд положительных факторов. В декабре  2015 года утверждены измене-
ния к технологической схеме проекта. Согласно документу, период стабиль-
ной добычи на Приразломном месторождении за счет повышения эффектив-
ности разработки продлен на два года (с трех до пяти лет), при этом объем 
добычи нефти за этот период должен увеличиться в 1,8 раза – до 23,1 млн 
тонн – за счет использования рационального бурения. И это количество 
должны дать 32, а не 36 скважин, как предусматривал первоначальный 
план[48]. 
По итогам на 31 декабря 2016 года добыча ведется из четырех скважин, 
а всего построено восемь: помимо добывающих, действуют три нагнетатель-
ных и поглощающая. К 2023 году количество скважин увеличится до 32 (19 
добывающих, 12 нагнетательных, одна поглощающая). 
Сокращение капитальных затрат на бурение, соответственно, позитив-
но скажется на общей экономике проекта. На пике актив будет давать 4,8 млн 
тонн нефти в год. Новая технологическая схема предусматривает рост сум-
марного объема геологических запасов Приразломного месторождения по 
категориям С1 и С2 на 12%, до 263 млн. тонн, – это результат переинтерпре-
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тации сейсмических данных, утвержденных Государственной комиссией по 
запасам полезных ископаемых. Период эксплуатации Приразломного нефтя-
ного месторождения, соответственно, увеличен до 35 лет. 2016 год был отме-
чен для проекта разработки Приразломного еще одним важнейшим событием 
– изменением транспортно-логистической схемы. Если раньше для доставки 
нефти с «Приразломной» в Роттердам использовалось два челночных танкера 
дедвейтом по 70 тыс. тонн – «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», – то 
начиная с февраля 2017 года, сырье сначала транспортируется на танкер-
накопитель «Умба», установленный на рейде в Кольском заливе вблизи 
Мурманска, дедвейтом300 тыс. тонн, а уже оттуда отдельными танкерами 
идет в Европу. «Использование плавучего нефтехранилища «Умба» позволи-
ло компании более гибко подходить к планированию объемов танкерных 
партий: укрупнить поставляемые партии сырья, оптимизировать стоимость 
фрахта и тем самым повысить эффективность экспорта нефти арктических 
сортов. Основным целевым рынком для сырья с Приразломного была выбра-
на Северо-Западная Европа. Нефть Приразломного месторождения отличает-
ся высокой плотностью, повышенным содержанием серы и, напротив, низ-
ким – парафина. 
Важной составляющей эффективной реализации проекта должны быть 
расширение пула покупателей нефти ARCO.  В рамках программы техпере-
вооружения МЛСП значительно повысится эффективность 37 систем плат-
формы. Изменения затронут технологический, энергетический и буровой 
комплексы, а также комплекс механического оборудования, обеспечения 
жизнедеятельности и безопасности, автоматизированную систему безопасно-
сти, системы навигации, связи и телекоммуникаций[37]. 
В 2016 году введены в эксплуатацию вторая и третья очереди  вахтово-
го поселка Варандей, ставшего базой для работающих на платформе работ-
ников. К концу 2017-го должен заработать ведомственный вертодром «Газ-
пром нефть шельфа». К 2022 году на месторождении должен быть закончен 
процесс бурения последней, 32-й, скважины, что выведет в 2023 году место-
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рождение на пик добычи в 4,8 млн. тонн. Это позволит достичь стратегиче-
ской цели «Газпром нефти» – сохранить добычу на уровне 100 млн. т.н.э. к 
2025 году. 
На основании проведенного анализа Приразломного нефтяного место-
рождения, предлагается внести следующие рекомендации по повышению 
эффективности проекта: 
1. Важным направлением эффективного развития проекта является со-
вершенствование береговой инфраструктуры. Это позволит привлечь к рабо-
те на месторождении местное население, что значительно сократит затраты 
на доставку, проживание сотрудников, работающих на платформе. 
2. Провести техническое перевооружение. Это  позволит значительно 
повысить эффективность работы нефтяного месторождения. 
3. Провести модернизацию автоматизированной системы безопасности, 
системы навигации, связи и телекоммуникаций, системы контроля за работой 
оборудования. 
4. Внедрить систему ежемесячного мониторинга состояния окружаю-
щей среды. За счет оперативного реагирования, применения эффективных 
методов борьбы с чрезвычайными ситуациями, урон окружающей среде 
можно минимизировать. 
5. Расширить пул покупателей нефти ARCO. За счет привлечения но-
вых каналов сбыта повысится выручка проекта, соответственно и прибыль. 
Это позволит направлять часть чистой прибыли на дополнительное оснаще-




4 Социальная ответственность 
 
ООО «Газпром нефть шельф» является дочерней компанией ПАО 
«Газпром» и добросовестным участником рыночного хозяйства. Сочетая в 
себе эти миссии, Компания по собственной инициативе принимает на себя 
нижеследующие обязательства по социально ответственному поведению пе-
ред сторонами, интересы которых затрагивает деятельность ПАО «Газпром». 
Продажа существующих обязательств происходит в ходе коллектив-
ных переговоров с профессиональным объединением Компании и закрепля-
ется в Соглашении между Компанией и профобъединением, а также в ло-
кальных нормативных актах. 
Принципы и нормы, закрепленные в настоящем Социальном кодексе 
обязательны для Компании, ее дочерних обществ и контролируемых ею не-
коммерческих организаций. 
Утверждая Социальный кодекс, Компания подтверждает, что закреп-
ленные обязательства: 
• являются дополнительными по отношению к законодательству Российской 
Федерации и международным стандартам; 
• не отменяют и не подменяют собой результаты коллективных соглашений 
с работниками; 
• обращены как к работникам, неработающим пенсионерам организаций 
ПАО «Газпром», акционерам Компании, так и к коммерческим партнерам, 
- государству и гражданскому обществу; 
• имеют под собой экономические расчеты; 
• рассчитаны на солидарные инициативные действия участников рынка и 
партнерское взаимодействие с государством и обществом; 
• подлежат пересмотру в ходе коллективных переговоров по заключению 
Соглашения между Компанией и профобъединением, с утверждением не-
обходимых изменений на заседании Совета директоров Компании. 
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Социальная ответственность предприятия представляет собой уровень 
отзыва на различные социальные потребности сотрудников. Независимо от 
того как складывается экономическая ситуации в стране и в мире, Компания 
принимает различные меры для того, чтобы выполнить свои обязательства, 
которые содержатся в настоящем Социальном кодексе. ПАО «Газпром» - со-
циально ответственным предприятие. Особое внимание уделяется промыш-
ленной и экологической безопасности, а так же, социальной и экономической 
поддержке регионов. Кроме этого, компания обеспечивает гарантированный 
социальный пакет для своих сотрудников и их семей, проводит активную ра-
боту по созданию достойных условий труда на производстве. 
В данной главе анализируется процесс управления корпоративной со-
циальной ответственностью. Дана краткая характеристика корпоративной 
социальной ответственности ПАО «Газпром». Предложены рекомендации по 
улучшению управления корпоративно-социальной ответственностью. 
 
4.1 Внутренняя социальная политика компании 
 
Охрана труда. 
ПАО «Газпром»  гарантирует  соблюдение международных стандар-
тов, которые были приняты Международной Конвенцией организации труда, 
по вопросам заработной платы, охраны труда, предоставления оплачиваемых 
ежегодных и других отпусков,  охраны труда и социального страхования. 
Социальная политика компании направлена на: 
• социальную защиту сотрудников; 
• мотивацию работников эффективной работе; 
• различные компенсации  и гарантии; 
• оказание материальной поддержки сотрудникам;  
• санаторно-курортное обслуживание; 
• дополнительное медицинское страхование; 
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• безопасные и удобные условия труда; 
• дополнительные пенсии. 
Для обеспечения комфорта и безопасность труда, на постоянной ос-
нове проводится мониторинг вредных факторов, а так же разрабатываются 
мероприятия направленные на их  устранение. 
К ним относится: 
• Отклонение климатических показаний на открытом воздухе. Источником 
формирования данного вредного производственного фактора могут яв-
ляться плохие метеорологические условия, в результате которых возмож-
но отклонение показателей  климата в рабочей зоне. Отклонение показа-
телей  климата может привести к ухудшению общего самочувствия со-
трудников. 
Воздействие на человека в течение длительного времени неблагопри-
ятных условий приводит к ухудшению его здоровья, снижению произво-
дительности труда. Время проведения ликвидации - июль, работы прово-
дились и при высоких температурах. Максимальная температура воздуха 
+ 350С. Повышенная температура воздуха приводит к быстрой утомляе-
мости работника, возможен перегрев организма и тепловой удар. 
Высокая влажность при высокой температуре воздуха так же приводит 
к  перегреванию организма. Если  влажность низкая, возможно проявле-
ние неприятных ощущений, которое сопровождается сухостью слизистых 
оболочек дыхательных путей [32]. 
Подвижность воздуха эффективно способствует теплоотдаче организма 
человека при высоких температурах, но отрицательно при высоких. 
Мерами защиты служат перерывы в работе, применение защитных ка-
сок и защитной спецодежды (костюм хлопчатобумажный). 
• Превышение уровней шума. Шум – это беспорядочное сочетание звуков 
различной частоты. Источниками шума при проведение ремонтных работ 
на магистральном нефтепроводе могут стать компрессорные установки 
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для пневматического испытания трубопроводов, а также машины для 
проведения земляных работ. 
Если шум воздействует на организм в течение длительного времени, 
это отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии сотрудников, 
а также возможно снижение слуха [31]. 
В соответствии с ГОСТ 12.1.003 – 83 (1999) эквивалентный уровень 
шума (звука) не должен превышать 80 ДБ. А чтобы предотвратить нега-
тивное воздействие производственного шума на сотрудников, применяют 
средства коллективной и индивидуальной защиты. Также, на объектах, 
используются средства индивидуальной защиты (наушники; ушные вкла-
дыши). 
• Физические нагрузки. Они характеризуется степенью функционального 
напряжения организма. Физическая тяжесть труда – это нагрузка на орга-
низм при труде, которая требует преимущественно мышечных усилий и 
соответствующего энергетического обеспечения.  
Классификация физического труда по тяжести производится с учетом 
вида нагрузки (статическая или динамическая) и нагружаемых мышц по 
уровню энергозатрат[35].  
ООО «Газпром нефть шельф» является дочерней компанией ПАО 
«Газпром» и добросовестным участником рыночного хозяйства. Сочетая в 
себе эти миссии, Компания по собственной инициативе принимает на себя 
нижеследующие обязательства по социально ответственному поведению пе-
ред сторонами, интересы которых затрагивает деятельность ПАО «Газпром». 
Продажа существующих обязательств происходит в ходе коллектив-
ных переговоров с профессиональным объединением Компании и закрепля-
ется в Соглашении между Компанией и профобъединением, а также в ло-
кальных нормативных актах. 
Принципы и нормы, закрепленные в настоящем Социальном кодексе 
обязательны для Компании, ее дочерних обществ и контролируемых ею не-
коммерческих организаций. 
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Утверждая Социальный кодекс, Компания подтверждает, что закреп-
ленные обязательства: 
• являются дополнительными по отношению к законодательству Российской 
Федерации и международным стандартам; 
• не отменяют и не подменяют собой результаты коллективных соглашений 
с работниками; 
• обращены как к работникам, неработающим пенсионерам организаций 
ПАО «Газпром», акционерам Компании, так и к коммерческим партнерам, 
- государству и гражданскому обществу; 
• имеют под собой экономические расчеты; 
• рассчитаны на солидарные инициативные действия участников рынка и 
партнерское взаимодействие с государством и обществом; 
• подлежат пересмотру в ходе коллективных переговоров по заключению 
Соглашения между Компанией и профобъединением, с утверждением не-
обходимых изменений на заседании Совета директоров Компании. 
Социальная ответственность предприятия представляет собой уровень 
отзыва на различные социальные потребности сотрудников. Независимо от 
того как складывается экономическая ситуации в стране и в мире, Компания 
принимает различные меры для того, чтобы выполнить свои обязательства, 
которые содержатся в настоящем Социальном кодексе. ПАО «Газпром» - со-
циально ответственным предприятие. Особое внимание уделяется промыш-
ленной и экологической безопасности, а так же, социальной и экономической 
поддержке регионов. Кроме этого, компания обеспечивает гарантированный 
социальный пакет для своих сотрудников и их семей, проводит активную ра-
боту по созданию достойных условий труда на производстве. 
В данной главе анализируется процесс управления корпоративной со-
циальной ответственностью. Дана краткая характеристика корпоративной 
социальной ответственности ПАО «Газпром». Предложены рекомендации по 
улучшению управления корпоративно-социальной ответственностью. 
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4.2 Анализ факторов внешней социальной ответственности 
 
Компании ПАО «Газпром» ежегодно увеличивают затраты на разра-
ботку и участие  в проектах, конкурсах, направленных на благотворитель-
ность и улучшение экологической обстановки. Помощь оказывается детским 
домам, ветеранам и инвалидам великой отечественной войны (ВОВ), мало-
обеспеченным семьям, военнослужащим. На постоянной основе компании 
взаимодействуют с органами местной власти. В компаниях разработаны доб-
ровольные инициативы. В рамках таких инициатив Газпром первым из рос-
сийских нефтяных компаний откликнулся на предложение Всероссийского 
общества охраны природы (ВООП) пройти проверку качества автомобильно-
го топлива, реализуемого на АЗС Компании, на соответствие требованиям 
действующего государственного Технического регламента.  
С 1 июля 2012 года все нефтеперерабатывающие заводы Газпрома в 
России перешли на производство автомобильных бензинов АИ-92 и АИ-95, 
соответствующих только Классу 5 (Евро 5). Выпуск бензинов Класса 4 (Евро 
4) с этого момента прекратился.  
Таким образом, Газпром значительно опережает требования государ-
ственного Технического регламента по срокам начала производства мотор-
ных топлив, соответствующих Классу 5 (Евро-5). Это стало возможным бла-
годаря широкомасштабной программе модернизации нефтеперерабатываю-
щих заводов, которую активно реализуется Компанией. 
Проверка проведена с целью реализации задач ответственности перед 
потребителями за качество товаров и услуг. Также, ПАО «Газпром» стал 
участником проекта «Зеленый офис», реализуемым Greenpeace. Сущность 
проекта заключена в выполнении добровольных обязательств, направленных 
на улучшение экологической атмосферы офисов.  
Участники проекта имеют возможность сократить расходы на содер-
жание офиса, внести вклад в экономию энергопотребления, сокращении вы-
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бросов парниковых газов. «Зеленый офис» позволит выполнить ряд меро-
приятий по ресурсосбережению по направлениям: 
• тепло (в этом случае, в зависимости от присутствия сотрудников в поме-
щении, используется автоматическая или ручная система регулировки,  
подачи тепла); 
• электроэнергия (запрет на использование ламп накаливания, использова-
ние систем автоматического контроля освещения: датчики присутствия, 
датчики движения); 
• вода (установка приборов учета расхода воды; 
• ресурсы (применение офисной бумаги и гигиенической продукция, изго-
товленной из вторсырья, двухсторонняя печать, раздельный сбор мусора: 
бумага, пластик, стекло); 
• загрязнение токсинами (запрет на использование средств бытовой химии, 
содержащих токсичные соединения. Все использованные картриджи соби-
раются и сдается на утилизацию, как и вышедшая из строя офисная техни-
ка, батарейки и аккумуляторы). 
Основным своим приоритетом Компания считает помощь детям. Этот 




• программы развития детского и юношеского спорта. 
В современных условиях, наиболее обоснованными  являются именно 
социальные инвестиции в человеческий капитал.  
Компания стремится к сбалансированному подходу, тем самым ока-
зывает поддержку детям, которые из-за неблагоприятных семейных условий, 
здоровья оказались в худших условиях, в отличие от их сверстников, а так же 
детям, воспитывающимся вполне благополучных семьях, и помогают разви-
вать их природные способности и таланты. 
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Еще одним приоритетом компании являются забота и поддержка  
подрастающего поколения. Кроме этого, компания подготавливает молодых 
квалифицированных специалистов для карьеры в российской нефтяной от-
расли. Так же Публичное акционерное общество поддерживает ряд высших 
учебных заведений, в которых подготавливаются  специалисты нефтегазово-
го профиля. 
Компания помогает больницам в регионах своего присутствия. Со-
трудники, не остается безучастной к проблемам родного региона. Регулярно 
проводятся волонтерские мероприятия (дни донора, акции помощи). 
 
4.3 Структура программ КСО ПАО «Газпром» 
 
Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 
организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние. 
Говоря о стейкходерах ПАО «Газпром», влияющих на бизнес и успех 
компаний можно выделить прямых: 
• Акционеры Компании. 
• Сотрудники Компании. 
• Организации по производству и реализации нефтегазового оборудования. 
• Нефтеперерабатывающие заводы. 
•  Научно-исследовательские учреждения. 
• Торговые субъекты, реализующие нефтегазовую продукцию. 
• Потребители продукции и услуг. 
• Предприятия социальной сферы, нуждающиеся в финансовой поддержке. 
Другие группы стейкхолдеров, которые косвенно влияют на бизнес, но 
тесно связанны с обществом: 
• Министерство энергетики РФ. 
• Правительство РФ. 
• Всемирный фонд дикой природы. 
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• Федеральная налоговая служба. 
• Федеральная таможенная служба. 
• Иные органы власти. 
В таблице 12 указаны стейкхолдеры по степени важности. 
Таблица 12 - Стейкхолдеры ПАО «Газпром» 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
Акционеры и сотрудники ПАО «Газпром» Министерство энергетики РФ 
Организации по производству и реализации нефтега-
зового оборудования 
Правительство РФ 
Нефтеперерабатывающие заводы Всемирный фонд дикой природы 
Научно-исследовательские учреждения  
Торговые субъекты, реализующие нефтегазовую про-
дукцию 
Федеральная налоговая служба 
Потребители продукции и услуг Федеральная таможенная служба 
Предприятия социальной сферы, нуждающиеся в фи-
нансовой поддержке 
Иные органы власти 
Основную часть предприятия занимают прямые стейкхолдеры. К кос-
венным стейкхолдерам же относятся органы управления федерального, мест-
ного и регионального уровня. Для предприятий нефтегазовой промышленно-
сти, деятельность которых строго регулируется Правительством РФ и орга-
нами власти, влияние косвенных стейкхолдеров значительно. 
 


























Ежегодно Поддержка социально не-
защищенных групп населе-
ния, ветеранов войны и 
труда, людей с ограничен-
ными возможностями, де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-











по охране труда  
Ежегодно Безопасные условий труда, 
минимизация риска ава-
рийных ситуаций и произ-


















Ежегодно Улучшение условий труда, 
быта и отдыха сотрудников, 
мониторинг состояния здо-
ровья, развитие спорта, 

























Ежегодно Обеспечения экологической 
безопасности производ-
ственных объектов, охраны 
атмосферного воздуха, вод-
ных ресурсов и восстанов-
ления земель, мониторинга 
природной среды и объек-
тов производства 
Все программы корпоративной социальной ответственности предприя-
тия направлены именно на повышения уровня жизни населения, безопасно-
сти труда и повышения качества жизни сотрудников. 
 Нефтегазовые компании в рамках КСО инвестируют в сферы, кото-
рые напрямую влияют на жизнь местного населения. Значительная часть 
средств большинства компаний направляется на развитие социальной инфра-
структуры и образования.  
«Отчетом по программе устойчивого развития за 2016 год», опубли-
кованному в открытых источниках интернет  предоставлены следующие 


















од, млн. руб. 
Социальная программа 
«Наши ветераны» 
млрд. руб. 7,8 7,8 
Конкурс социальных про-
ектов 
млрд. руб. 0,9 0,9 
Спонсорство и  
благотворительность 
млрд. руб. 1,2 1,2 
Безопасность производства млрд. руб. 6,9 6,9 
Инвестиционная политика в 
человеческий капитал 
млрд. Руб. 1,0 1,0 
Программа по «Охране 
окружающей среды» 
млрд. руб. 18,2 18,2 
ИТОГО 36,0 
 
Изучив внутреннюю и внешнюю социальную политику ПАО «Газ-
пром» можно сделать следующие выводы: Компания является крупнейшей 
российской и мировой корпорацией. Она формирует систему корпоративного 
управления, отвечающую общепризнанным мировым стандартам и обеспе-
чивающую реализацию всех прав его акционеров, позволяющую построить 
эффективные взаимоотношения с акционерами, инвесторами и иными стейк-
холдерами. ПАО «Газпром» принял и реализует концепцию социальной от-
ветственности перед обществом. В России Компания делает акцент на миро-
вую практику КСО. ПАО «Газпром» необходимо реализовывать больше про-
ектов, направленных на регионы присутствия, уделять больше внимания 
проектам, направленным на персонал.  
К реализации предложены несколько мероприятий: введение бесплат-
ных обедов для сотрудников, программа помощи с жильем молодым семьям, 
оплата проезда на коммерческом транспорте, привлечение работников к уча-







Проект обустройства Приразломного месторождения на шельфе Печор-
ского моря признан символом первенства России в промышленном освоении 
Арктики. Список достижений внушителен: отлаженная логистика в 
сверхжестких арктических условиях, более 2 млн. тонн добытой нефти, 
долгосрочные контракты с нефтеперерабатывающими заводами Северо-
Западной Европы. В настоящей выпускной квалификационной работе иссле-
довались экономические подходы к обоснованию варианта обустройства 
проекта нефтяного месторождения. 
Для достижения этой цели были изучены теоретические основы 
разработки проектов обустройства нефтяных месторождений, правовые и 
теоретико-методологические подходы к оценке проектов обустройства 
нефтяных месторождений. Дано технико-экономическое обоснование 
вариантов по разработке проектов обустройства нефтяных месторождений. 
Наиболее выгодным признан проект, где учтено наибольшее количество 
вводных данных (характеристика территории, характеристика объекта и про-
чие).  Изучены организационно - экономические проблемы разработки про-
ектов обустройства нефтяных месторождений в целом и н примере При-
разломного месторождения в частности. Даны общие рекомендации по до-
стижению большей эффективности реализации проекта. 
Изучены социальные аспекты проектов обустройства Приразломного 
нефтяного месторождения. Оценка экологического риска позволила сделать 
вывод, что на этапе проектирования не были учтены многие факторы риска, 
не проработан механизм ликвидации последствий при разливах нефти. В 
настоящей выпускной квалификационной работе приведена оценка влияния 
на окружающую среду при обустройстве и эксплуатации скважин мор-
ской ледостойкой стационарной платформы Приразломная.  
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Нормативной базой при выполнении работ являлись действующие 
законодательные и нормативные документы, регулирующие экологическую 
безопасность при освоении месторождений углеводородного сырья на 
континентальном шельфе, показатели проектов-аналогов, получивших 
положительные заключения экологических экспертиз регионального и 
федерального уровня. 
Приразломное нефтяное месторождение расположено в Печорском море. 
Климатические условия суровые, чувствительность природной среды к 
антропогенным нагрузкам высокая. Оценка воздействия на окружающую 
среду намечаемых работ показала, что проведение этих работ при 
выполнении запланированных природоохранных мероприятий не окажет 
необратимого воздействия на окружающую природную среду. Морская ледо-
стойкая стационарная платформа Приразломная расположена за границами  
охраняемых территорий и морских зон повышенной биопродуктивности.   
При обустройстве скважин и эксплуатации месторождения применена 
система профилактических мер, реализован ряд природоохранных мероприя-
тий, таких как: - система мероприятий по охране основных компонентов 
природной среды; мероприятия, сводящие к минимуму ущерб редким и исче-
зающим видам морской биоты, а также особо ценным видам промысловых 
животных. Внедрена  программа компенсации ущерба, нанесенного 
окружающей среде. Реализованы профилактические меры для 
предотвращения аварий. Готовность к ьыстрой реакции и эффективным дей-
ствиям в аварийных ситуациях высокая. На основании выполненных систем-
ных действий можно утверждать, что реализация планируемой системы при-
родоохранных организационных, технических и технологических мероприя-
тий дает возможность к минимуму воздействий на окружающую среду в пре-
делах допустимых параметров. Меры компенсационных мероприятий вос-
полнят потери биологических ресурсов.  
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Обустройство Приразломного нефтяного месторождения дало суще-
ственный социально-экономический эффект на федеральном и на региональ-
ном уровне, заключающийся:  
• в получении запланированных объемов экологически приемлемого 
топлива и сырья для нефтехимии;  
• развитии и укреплении существующей производственной и социальной 
инфраструктуры; создании новых и сохранении существующих рабо-
чих мест;  
• использовании в гражданских целях потенциала оборонно-
промышленного комплекса и технологий двойного применения;  
• создании рабочих мест на государственных, негосударственных пред-
приятиях и организациях, оказывающих сервисные услуги на различ-
ных этапах освоения месторождения и в социальной сфере;  
• увеличении налоговых поступлений в государственный, региональный 
и местный бюджеты;  
• техническом перевооружении и реконструкции действующих предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса регионов, прилегающих к 
району работ;  
• развитии судостроения и судоремонтных работ, судоходства и порто-
вого хозяйства региона. 
 84 
Список использованных источников 
1. Конституция РФ; 
2. Федеральный закон «О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ;  
3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-
ФЗ;  
4. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации» от 17.07.98 г. № 155; 
5. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне РФ» от 
17.12.1998 г. № 191-ФЗ;  
6. Федеральный закон «О континентальном шельфе РФ» от 30.11.1995 г. 
№187- ФЗ;  
7. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11. 1995 г. № 
174- ФЗ;  
8. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 
г. № 89-ФЗ;  
9. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 
96-ФЗ;  
10. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 
14.03.95 г. № 33-ФЗ;  
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ;  
11. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.09 № 372); 
12. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» // Собрание законодательства РФ. 2002.  № 2. Ст. 133. 
13. Федеральный закон № 96-ФЗ. от 04.05.1999г «Об охране атмосферного 
воздуха» (в редакции от 22.08.2004)  
 85 
14. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с 
изменениями от 22 апреля, 30 июня, 11 ноября 2003 г., 22 августа, 29 декабря 
2004 г.);  
15. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. N 219 «Об утвер-
ждении Положения об осуществлении государственного мониторинга вод-
ных объектов». Пункт 16  
16. ГОСТ 17.1.3.08-82 Охрана природы. Гидросфера. Правило контроля каче-
ства морских вод. 
17. РД52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.  
18. РД 52.10.243-92 Руководство по химическому анализу морских вод - Л.: 
Гидрометеоиздат, 1992. 
19. ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 
13.12.1983 г. N 5854) // СПС ГАРАНТ. 
20. ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных 
и вмещающих пород для биологической рекультивации земель» (утв. поста-
новлением Госстандарта СССР от 10.11.1986 г. N 3400) // СПС ГАРАНТ. 
21. Регламент составления проектных технологических документов на раз-
работку нефтяных и газонефтяных месторождений. РД 153-39-007-96 (утв. 
Минтопэнерго РФ 23.09.1996) // СПС Гарант. 
22. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-
624-03. 
23. Алексеева М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и стати-
стика, 2015. С.256. 
24. Амиян В. А., Уголев В.С. Физико-химические методы повышения произ-
водительности скважин, М.: Недра. 2012. – 279 с. 
25. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово-экономический анализ хо-
зяйственной деятельности коммерческих организаций: учебное пособие / 
И.Т. Абдукаримов, М.В.Беспалов - М.: Инфра-М, 2015. - 320 с. 
 86 
26. Амиян В.А., Казакевич Л.В., Бекин Е.П. Применение пенных систем в 
нефтедобыче М.: Недра. 2013. 229 с. 
27. Артемьев В. Н., Ибрагимов Г. З., Иванов А. И. Инженерные расчеты при 
разработке нефтяных месторождений. Том 1. Скважина - промысловый сбор 
- ППД; Нефтегазтехнология АЛ - Москва, 2013. - 419 c.  
28. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности пред-
приятия: учеб. пособие / [Бариленко В.И.]; под общ. ред. - М. : ФОРУМ, 
2012. - 463 c. 
29. Бабак С.В., Белов Ю.П., Макаркин Ю.Н. Стратегическое управление 
нефтяной компанией / Под ред. М.А. Комарова. – М.: Геоинформмарк, 2012 
г. – 324 с. 
30. Бухалков М.И. Современная концепция маркетинга, его функции /М.: 
Недра. 2013. – 189 с. 
31. Брагинский О.Б."Нефтегазовый комплекс Мира"./Москва, 2014г.-242 с. 
32. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / А.М. Плахов, Том-
ский политехнический университет. -Томск, 2014. -236 с. 
33. Буренина И.В., Хассанова Г.Ф., Эрмиш С.В.Проблемы рынка нефтесер-
висных услуг / М.: Недра. 2016. -277 с. 
34. Богомольный Е. И. Обработка призабойной зоны скважин композициями 
на основе соляной кислоты и водорастворимого ПАВ на месторождениях 
Удмуртской АССР // Тез. докл. Всесоюз. конферен. Проблемы развития 
нефтегазового комплекса страны / Москва. 2012.- 45 с. 
35. Байбаков Н.К., Гарушев А.Р. Тепловые методы разработки нефтяных ме-
сторождений. / М.: Недра. 2015 - 334 с. 
36. Богомольный Е. И. Интенсификация добычи высоковязких парафинистых 
нефтей из карбонатных коллекторов Удмуртии. / Москва-Ижевск: Институт 
компьютерных исследований. 2013. - 269 с. 
37. Вартанов А. С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: 
организация и методология: Учеб. пособие / А. С. Вартанов. - М.: Финансы и 
статистика, 2015. - 326 с. 
 87 
38. Вахрушина, М.А. Управленческий анализ: вопросы теории, практика 
проведения: монография / М.А.Вахрушина, Л.Б.Самарина. - М. : Вузовский 
учебник, 2012. -189 с. 
39. Давыдов Б.А. Публикация «Российский нефтегазовый сервис в конку-
рентной среде» / Москва. 2014.-167 с. 
40. Гуреева М.А. «Экономика нефтяной и газовой промышленности» / М.: 
Издательский центр "Академия", 2011. - 240 с. 
41. Гумеров А.Г., Бажайкин С.Г. (ГУП "ИПТЭР") Проблемы отраслевой 
науки нефтегазового комплекса России / Нефтяное хозяйство журнал 
Москва, 2013. - № 6. - с. 8-11. 
42. Глушков, И.Е. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм соб-
ственности: в помощь финансовому директору, главному бухгалтеру, бухгал-
теру / И.Е.Глушков. - Новосибирск: Экор-книга, 2015. - 943 с. 
43. Ерёмина И.Ю. Управление развитием таланта менеджера в нефтегазовых 
компаниях: Монография /Под ред. Симоновой И.Ф. – М.: ЦентрЛитНефтегаз, 
2015. – 285с. – (Федер. Агенство по обр. РФ РГУ Нефти и Газа им. 
И.М.Губкина, Кафедра управления трудом и персоналом). 
44. Жиляева В.В., Лунькин А.Н. «Экономика нефтегазовой отрасли: учебное 
пособие для СПО». /  Волгоград: Издательский Дом "Ин-Фолио", 2012. - 240 
с. 
45. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений; М.: Недра - Москва, 
2012. - 365 c. 
46. Желтов, Ю.П. Разработка нефтяных месторождений: Учеб. для вузов; М.: 
Недра - Москва, 2013. - 365 c. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый ана-
лиз. Управление финансами: Учебное пособие, 2012. - 629с. 
47. Закиров, И.С. Развитие теории и практики разработки нефтяных место-
рождений; М.: Ижевск: Институт компьютерных исследований - Москва, 
2012. - 356 c.  
48. Ишмурзин А.А. Нефтегазопромысловое оборудование: Учеб. для вузов. 
/Ишмурзин А.А./ Уфа, 2014. – 565с.  
 88 
49. Итоги развития нефтяной и газовой промышленности / "Нефтяное хозяй-
ство". Москва, 2013. - №6. - c. 76 - 77. 
50. Кудинов В.И., Сучков Б.М. Интенсификация добычи вязкой нефти из 
карбонатных коллекторов. Самара: Кн. изд., 2014.- 440 с. 
51. Кудинов В.И. Совершенствование тепловых методов разработки место-
рождений высоковязких нефтей. / М.: Нефть и газ, 2013.- 282 с. 
52. Лысенко, В.Д. Разработка нефтяных месторождений. Проектирование и 
анализ; М.: Недра - Москва, 2013. - 638 c. 
53. Лысенко, В.Д.; Грайфер, В.И. Разработка малопродуктивных нефтяных 
месторождений. Development of low-productive oil deposits. На русском и ан-
глийском языках; М.: Недра - Москва, 2012. - 559 c.  
54. Соколов С. В. Практика проектирования, анализа и моделирования разра-
ботки нефтяных месторождений; Наука - , 2015. - 200 c.  
55. Тетельмин В.В., Язев В.А. Нефтегазовое дело: Полный курс: Учеб. пособ. 
/ В.В.Тетельмин, В.А.Язев. – Долгопрудный: ИД «Интеллект», 2015. – 800с. 
56. Теслюк, Е.В. Термогидродинамические основы проектирования разработ-
ки нефтяных месторождений при неизотермических условиях фильтрации; 
М.: Грааль - Москва, 2013. - 549 c.  
57. Отчет о конференции "Нефтегазовый сервис в России"-2015.- 38 с. 
58. Кудряшов С.И. «Перспективы развития нефтегазового комплекса в Рос-
сии». 
59. Каспарьянц К.С. Проектирование обустройства нефтяных месторождений 
Самара: ПО "Самвен", 1994.- 415 с. 
60. Мустаев Я. А., Илюков В. А., Мавлютова И. И. Пароциклическое воздей-
ствие на призабойную зону пласта // Нефтепромысловое дело. 2013. № 8. с. 
9-11. 
61. Мустафин Г.Г., Лерман Б.А. Анализ эффективности методов воздействия 
на призабойную зону пласта //ВНИИОЭНГ. РНТС Сер. Нефтепромысловое 
дело., 2012. № 7. с. 7-8. 
 89 
62. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации 
нефтяных месторождений. Добыча нефти; Альянс - Москва, 2013. - 452 c.  
63. Сучков Б.М. Проведение СКО в динамическом режиме, Нефтяное хозяй-
ство – 2013. № 6. с. 52-55. 
64. Сургучев М.Л., Кузнецов О. Л., Симкин Э.М. Гидродинамическое, аку-
стическое тепловое циклическое воздействие на пласт. М.: Недра. 2014. -195 
с. 
65. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи 
пластов / М.: Недра. 2016. - 308 с. 
66. "Современное состояние нефтегазовой промышленности России" - Ин-
ститут энергетической стратегии совместно с Центром изучения мировых 
энергетических рынков ИНЭИ РАН. 
67. Сироткин С.А., Кельчевская Н. Р. Финансовый менеджмент на предприя-
тии./М.Недра. 2015. – 277 с. 
68. Ситенков В.Т. Проектирование обустройства нефтяных месторождений 
«САМИЗДАТ», 2012.-457с. 
69. Современное состояние и перспективы производства нефтепродуктов в 
РФ//М. Нефть, газ и бизнес - 2014, №11. с. 25 - 29. 
70. Современное состояние нефтяной промышленности России // "Бурение и 
нефть". Москва, 2013. - №5. - с. 8 - 13. 
71. Чернов И.Н., 2003 «Особенности обустройства Приразломного нефтяного 
месторождения»/ И.Н. Чернов, генеральный директор ЗАО «Севморнефте-
газ» 2013г./УДК 553.982.2. 
72. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности/ Под ред. 
В.Ф.Дунаева. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: ЦентрЛитНефтегаз, 2008.-305с. – 
(Федеральное Агенство по обр. РГУ Нефти и газа им. И.М.Губкина). 
73. Яртиев А.Ф. Экономическая оценка проектных решений при разработке 
нефтяных месторождений для поздней стадии эксплуатации; М.: ВНИИО-
ЭНГ - Москва, 2013. - 158 c.  
 90 
74. Официальный сайт [электронный ресурс http://www.gazprom-neft.ru/(дата 
обращения 17.06.2017г.).  
75. Информационно-аналитический портал «Нефть России» 
http://www.oilru.com/ (дата обращения 17.06.2017г.).  
76. Сайт ПАО «Газпром» - [электронный ресурс] http://www.gazprom.ru/ 4. 
Нефтегазовый форум - http://www.oilforum.ru/forum/ (дата обращения 
17.06.2017г.).  
77. Сайт ОАО «ЛУКОЙЛ» - http://www.lukoil.ru/ (дата обращения 
17.06.2017г.).  
78. Сайт ПАО «Роснефть» -[электронный ресурс] http://www.rosneft.ru/ (дата 
обращения 17.06.2017г.).  
79. Сайт ОАО НК «Русснефть» - [электронный ресурс] 
http://www.russneft.ru/(дата обращения 17.06.2017г.).  
80. Официальный сайт ОАО «НК «Роснефть». Отчет по устойчивому разви-
тию ОАО «НК «Роснефть» в 2012 году. - [электронный ресурс]: 
http://www.rosneft.ru/attach/0/02/68/RN_SR_2012_WEB.pdf (дата обращения 
17.06.2017г.).  
81. Официальный сайт ОАО «НК «Роснефть». Отчет по устойчивому разви-
тию ОАО «НК «Роснефть» в 2013 году. - [электронный ресурс]: 
http://www.rosneft.ru/attach/0/02/68/RN_SR_2013_WEB.pdf(дата обращения 
19.06.2017г.).  
82. Официальный сайт ОАО «НК «Роснефть». Отчет по устойчивому разви-
тию ОАО «НК «Роснефть» в 2013 году. - [электронный ресурс 
http://www.rosneft.ru/attach/0/23/02/RN_SR_2014_WEB.pdf (дата обращения 
19.06.2017г.).  
83. Рогозин Д.О. Освоение Арктики - вопрос национальной безопасности – 
[электронный ресурс]: http://www.arctic-info.ru/news/20.12.2013/dmitrii-
rogozin--osvoenie-arktiki-vopros-nacional_noi-bezopasnosti (дата обращения 
07.06.2017г.).  
 91 
84. BPinArctic - [электронный ресурс]: http://www.bp.com/content/dam/ bp-
country/ru_ru/folder/BPinarctic.pdf (дата обращения дата обращения 
12.06.2017г.). 
85. Budget 2014. – Oslo: Ministry of Finance, 2014. P. 21. 26. Chukchi Sea Permit, 
Alaska, United States of America // Offshore Technology - [электронный 
ресурс]: http://www.offshoretechnology.com/projects/chukchiseapermit/ (дата 
обращения11.06.2017г.).  
86. Eni и Statoil начали разработку месторождения Голиаф в Баренцевом мо-
ре // Бурение на шельфе - [электронный ресурс]: 100 
http://neftegaz.ru/news/view/147110-Eni-i-Statoil-nachali-
razrabotkumestorozhdeniya-Goliaf-v-Barentsevom-more (дата обращения 
12.06.2017г.).  
87. Licensing rounds on the Norwegian Continental Shelf - [электронный 
ресурс]: http://www.npd.no/en/Topics/Production-
licences/Themearticles/Licensing-rounds/ (дата обращения18.06.2017г.).  
88. More Alaska Production Act. Office of Governor Sean Parnell – [электронный 
ресурс]: http://gov.alaska.gov/parnell/priorities/ resources/morealaska-production-
act.html (дата обращения 12.06.2017г.).  
89. The Norwegian Petroleum Directorate. Act 29 November 1996 No. 72 relating 
to petroleum activities, Section 3-3 Production licence/ - [электронный ресурс]: 
http://www.npd.no/en/Regulations/Acts/Petroleum-activities-act/#3-3 (дата обра-
щения 11.06.2017г.). 
90. The Norwegian Petroleum Directorate. Area fees – Stipulation of new rates – 
[электронный ресурс] http://www.npd.no/en/news/News/2013/Area-fees-- Stipu-
lation-of-new-rates/ (дата обращения12.06.2017г.). 
91. The Norwegian Petroleum Directorate. Norwegian pre-qualification system – 
[электронный ресурс]: http://www.npd.no/en/Topics/Productionlicences/Theme-
articles/Pre-qualification/ (дата обращения 12.06.2017г.). 
 92 
92. Информационно правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]// 
База данных содержит нормативно- правовую информацию - 
URL:http://www.garant.ru (дата обращения 14.06.2017г.). 
93. Экспресс-анализ эффективности деятельности предприятия, разработка 
стратегии компании «Corpsys» [Электронный ресурс] // База данных со све-
дениями о проведении экспресс-анализа предприятия -  






1. Экология и управление природопользованием: сборник научных трудов 
Первой всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, г. Томск, 24–25 ноября 2016 г.; под ред. А.М. Адама. Вып. 1. – 
Томск: Литературное бюро, 2017. – 184 с. (91 – 92с); 
2. Калинин П. Ю. Оценка эффективности проекта обустройства Приразлом-
ного нефтяного месторождения / П. Ю. Калинин ; науч. рук. М. Р. Цибульни-
кова // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXI Международного 
симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, по-
священного 130-летию со дня рождения профессора М. И. Кучина, Томск, 3-
7 апреля 2017 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 2. — [С. 819-821];  
3. Калинин П. Ю. Экологическая безопасность и рациональное природополь-
зование в ОАО «АК «Транснефть» Е.Я. Саксонова, П.Ю. Калинин Научный 
руководитель доцент М.Р. Цибульникова Национальный исследовательский 









Приложение А  
Совершенствование организационных и экономических подходов к раз-
работке нефтяных месторождений 
The improvement of organizational and economic approaches to the  
development of oil field projects 
 
1. The international experience in the development of oil field projects  
 
The relevance of assessment of investment attractiveness of oil fields develop-
ment is not in doubt in the global community. When assessing the efficiency of oil 
fields development is necessary and expedient to carry out forward planning to se-
lect development strategies as a separate entity and oil company[74]. To solve this 
problem it is necessary to produce a ranking of all of the fields developed by the 
company, the main indicators of economic efficiency to determine their investment 
attractiveness and determine priorities for the long term. During this work you 
must accept the following conditions: 
• evaluation of economic efficiency is made according to the calculation of oil 
production on the methods of block technology; 
• macroeconomic parameters used in the calculation are for all fields a single, 
recalculated annually and submitted for reapproval of the investment Direc-
torate; 
• specific operating costs different for everyone field; 
• subject to the conditions of production levels and the company's develop-
ment strategy it is necessary to recalculate. 
• After performing calculations to assess the effectiveness of each field the 
ranking is made in terms of profitability to identify fields: 
• nvestment-attractive; 
• ow profitability; 
• unprofitable. 
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For the first two groups of fields in the future ready programme (a set of geo-
logical and technical measures, drilling, the construction of infrastructure facili-
ties), and the last group being reviewed for possible optimization or sale [72]. 
For objective evaluation of the effectiveness of field development it is neces-
sary to produce the formation of investment projects with allocation of all costs for 
a specific field (with the exception of costs of General administrative nature). De-
pending on the purpose there are two approaches to the formation of the invest-
ment projects: 
• planning for the near future – preparation of investment projects on devel-
opment of deposits for the period depending on the requirements of the 
company; 
• planning for the current (reporting) year – preparation of investment projects 
for development of fields that include various kinds of activities correspond-
ing to the strategy of business planning of the company. 
Formation of investment projects should begin with an audit of all Fund of 
wells to identify wells-candidates for carrying out well intervention, specification 
and coordination. After that start directly in the planning of GTM (type, quantity, 
and schedule) and the calculation of additional oil production data from GTM. De-
pending on the kind of GTM payroll period for additional oil production as follows 
(derived from available statistics on the major companies in the industry): 
• for construction projects (hereinafter PGR) – 15 years; 
• for projects of hydraulic fracturing (more commonly known as fracking) – 4 
years; 
• for projects of capital repair of wells (hereinafter KRS) (except for such 
things as the communion and return to the others and sidetrack kickoff) – 3 
years; 
• for projects, initiation and return to the others and sidetrack kickoff – 5 
years; 
• for projects of EOR – 1 year. 
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For all kinds of projects with an estimated period longer than one year is needed 
for subsequent periods to lay the regulatory GTM (KRS – 1 once in three years and 
the preventive maintenance of the wells according to the specific field overhaul pe-
riod) [76]. 
Can not plan the same well on multiple projects in the current year. When plan-
ning you must consider the additional costs of excess GTM,  repairs on the wells, 
which this year has already made the basic GTM. Planning excess of GTM is to 
maintain the already achieved growth of oil production or to exit the mode poten-
tial well under the condition of not achieving the previously held basic GTM, with 
the result that the project will require additional costs for repairs. In practice, there 
are also costs associated with the situation when the repair is not the end of the 
main GTM.All the above positions are recorded in the form of the initial produc-
tion information. 
After the formation of the input production information for the investment pro-
ject it is necessary to proceed to economic assessment of profitability of the 
planned actions. For this you need touse the following conditions: 
• start date of calculation and start date discount –the first of January of the 
year the beginning of the project; 
• the cost of all GTM (basic, additional, unfinished the main GTM, unsuccess-
ful) current year are the investment costs, included in the sum estimated in-
vestment and are determined by a direct account and production costs regu-
latory GTM, following years as an operating expense; 
• capital expenditures incurred prior to the beginning of the project, are disre-
garded in the calculations, but the depreciation on them is accrued and is in-
volved in the calculations; 
• operating costs are calculated on the basis of the norms conditionally-
variables and semi-fixed costs, mature according to the results of the previ-
ous year, given the rate of inflation; 
• for calculations used macroeconomic parameters, определенныеfor planned 
projects (the price of oil, the dollar, the rate of inflation). 
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International experience shows that when calculating the performance indica-
tors you should consider the main categories of risk acting on the results of the ac-
tivities of oil companies [78]. In this regard, consider the basic directions of reali-
zation of risk in the investment design. The uncertainties and risks involved in the 
oil industry result from the fact that oil and gas lie deep in the bowels of the 
earth[75]. The discovery of oil fields, collecting data on the occurrence of oil res-
ervoirs, the properties of oil and related fluids, the build quality of geological mod-
els depend on the ability to interpret information obtained by remote method. 
Risks oil companies are present both at the stage of exploration and the sub-
sequent stages of evaluation and development of oil fields. 
Exploration traditionally characterize the entire oil industry as an extremely 
risky business. It would seem that over time, technologies develop, as well as our 
knowledge and experience, and, accordingly, the probability of success should in-
crease. However, this does not happen, the fact is that the largest, most obvious pe-
troleum structure have already been identified and drilled. New search targets be-
come smaller and harder to detect. 
The next category is infrastructure risks associated with underground and 
above ground systems and facilities to be created by people.In the oil industry also 
has many infrastructure facilities: wells, installation of oil treatment, tank farms, 
network of pipelines of great length, refineries, gas stations and so on.If the oil in-
frastructure is not entered in time or do not perform needed functions, there is the 
risk of loss of all or part of investments[77]. 
Extracted and pumped the mixture (oil, gas, formation water) is itself a 
source of risks. Often in oil with aggressive substances (e.g. sulphur), which pro-
mote rapid wear of equipment and pipelines. Because of this, the equipment fails, 
there are gusts. In addition, the derived production is explosive and is often under a 
lot of pressure, which in certain situations can also lead to various negative conse-
quences. 
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Risks that exist when carrying out underground works. Drilling and repair of 
wells can be accompanied by failure cases, which can lead to loss of the well or 
additional costs to eliminate accidents.. 
The next very important group of risks are the risks associated with the poli-
cy of the state. State agencies create "rules of the game" within which operates the 
oil industryж. Changes in government regulation that are made after the companies 
made their investments, carry the risk of default attachments. 
Areas in which the state carries out its regulatory activities include issues of 
ownership and licensing, security issues and preservation of health of citizens, pro-
tection of the environment and of.[77]. 
The next group can be considered as risks associated with the economy as a 
whole. Investment in oil production produced in the framework of the existing 
economic system, in which many important parameters change over time. On most 
parameters, such as the demand for oil, oil prices, the cost of equipment, wages, 
exchange rates, inflation, borrowing costs, oil companies and investors cannot in-
fluence. Periodically these parameters change in unpredictable ways. Changes may 
reduce the attractiveness of oil or lead to their negative profitability. 
Unpredictable changes in oil prices – the hallmark of the oil business. This is 
the main source of uncertainty in the oil industry that carries significant investment 
risk. The basis of the formation of oil prices is the law of supply and demand. Al-
most all countries are consumers of oil and about 40 countries are its producers. 
Any change in the behaviour of producers or consumers of oil leads to a change in 
equilibrium and therefore the price of oil [72]. 
In addition to the price of oil is a significant source of risk is also a change in 
currency exchange rates. The oil business is an international. The operation of buy-
ing and selling, borrowing and investments are held in different countries in differ-
ent currencies. Changes in exchange rates of various countries can affect the eco-
nomic effectiveness of oil companies solutions. 
Another source of risk – the inflation rate. Most of the projects in the oil in-
dustry have a long-term planning horizon. To calculate the efficiency of the pro-
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ject, it is necessary to calculate the projected cash flow from the project taking into 
account future inflation. The longer the period of time for which the forecast is, the 
higher the degree of uncertainty and the more difficult it is to predict the rate of in-
flation. 
The last group can be considered as risks with business partners. Despite the 
fact that oil companies are among the largest in the world, they often work in part-
nership with other companies. Most companies enter into partnership agreements 
to share the risks of exploration. Agreement apply to the subsequent joint devel-
opment of open fields. 
In addition, companies have contracts with service companies providing ser-
vices for drilling wells, maintenance of surface and underground equipment [76]. 
When two or more companies enter into a partnership to work together or 
make joint investments inevitably reflect the difference of opinion regarding this or 
other matters. Accordingly, if the partners are unable to agree on the General prin-
ciples of joint work, the efficiency of their joint activities is. For example, compa-
nies may have their own preferences in hardware, software, and technical stand-
ards. 
One company may own shares in any of the service company or the pipeline 
that she wants to attract to the project, and thus may be a conflict of interest. 
Specialists of different companies (engineers, economists, scientists) may be 
different views on the valuation of oil reserves, productivity of wells, design of in-
frastructural facilities or the understanding of future changes in oil prices [73]. Al-
so of great importance are the personal relationships of senior management of the 
company. 
The degree of uncertainty, which has to work for oil companies, is extremely 
high, and the sources of risks for projects in the field of oil production and the oil 
business as a whole much more than it might seem at first glance. But despite these 




2. The recommendations to the improvement of organizational and economic 
approaches to the development of oil field projects 
 
 Oil complex of the Russian Federation is currently in crisis. This gives 
grounds to say that the problem of effective activity of oil producing companies 
topical. In modern conditions the situation is especially worsened due to such fac-
tors as a decline in productivity, the reduction of oil production, the reduction of 
search and exploration of new fields, substantial depreciation, the weakening of the 
transport infrastructure. The crisis in the oil sector, largely due to the extensive 
character development, accompanied by repenomamus oil with violation of tech-
nological regulations and without the use of achievements of scientific-technical 
progress and modern technologies. In these conditions, important is the problem of 
determining the strategic development of the oil companies of the country in terms 
of restructuring the economic system. The most important consideration becomes 
integrated oil companies, from the perspective of a single production cycle from 
crude oil production to sales of petroleum products to end consumers. 
 International experience in the development of oil projects showed a large 
number of organizational and economic shortcomings. There is a need for the de-
velopment of organizational-economic approaches to development of oil projects 
in terms of ensuring national interests of the country. Relevant is the issue of in-
creasing the flexibility of planning the development of oil and gas companies for 
the future. To solve this issue using an integrated approach to design. It is more ef-
fective on the beginning stages of planning: developing the project concept and 
evaluation component of efficiency of development of deposits[52].. 
 If necessary, adjustments in the initial stages of the launch of the project, 
minimal financial expenses and labor costs, directly affect the final result. Adjust-
ments in the later stages would entail the need to attract much larger funds and may 
adversely affect the end result. This implies that integrated planning implementa-
tion of the project becomes the most important decision-making tool in the early 
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stages of designing and forecasting of development of deposits. Develop approach-
es for the planning and  
Development of the concept in a number of leading foreign companies, such 
as: Chevron, Shell, BP, was due to the need to develop effective options of opera-
tion and field development, economically and technologically beneficial. 
 To create a single integrated model of the field in different companies have 
implemented individual programs designed by different companies. They provided 
for the exchange of information between the modules (layer, surface, economy). 
The main idea of the algorithm development was connected with the search for ef-
fective methods of designing. The main feature of an integrated organizational 
economic approach to the design of the Western experts is the uncertainty infor-
mation of the design data influencing the final result: NPV, oil and gas production. 
Today there is a lot of demand to increase flexibility. From this it follows that the 
development of oil projects is important to integrated planning for all areas of cov-
erage project. It will allow you to solve a number of key issues:  
• to monitor the current state of the company; 
• to choose the best path of development of infrastructure fields; 
• to organize a system of gathering information about the project (production, 
logistics; 
• to develop steps for the efficient operation of oilfield facilities; 
• to determine the optimal tempo arrangement of new deposits. 
It is essential that the monitoring and development of the relevant normative 
framework for the development and implementation of oil projects.  
 This approach allows a qualitative assessment of economic effect from im-
plementation of the project. With the aim of achieving efficient solutions to the 
above issues, you need to implement the unique software engineering "Geology 
and mining". Interrelated modules: "Development", "Development", "Economics" 
allows you to share programmatic data and respond instantly to the current situa-
tion in real-time. It can be as identifying the current analysis of deviations from 
planned and emergency situations related to oil spill[76].  
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On the studied topic, it is possible to give General recommendations for improving 
the organizational-economic approaches to development of oil projects. improving 
the effectiveness of the project. Required:  
• the collection of reliable and relevant information on the flora and fauna in 
the zone of potential impact of the project. A full impact assessment on these 
objects at the design stage; 
• the contents in the project documentation are complete, accurate and rele-
vant information about the possible adverse effects of the implementation of 
the project; 
• the development of action plans in cases of emergency situations and elimi-
nation of their consequences, and monitoring the impact of the project; 
• development of normative documentation of specific plans to save wildlife;  
• the development of an action Strategy for dealing with contaminated wild-
life; 
• analysis of possible oil spills and action plans for their elimination taking in-
to account the need of priority protection of the objects of wildlife and their 
habitats; 
• development of technological approaches to elimination of consequences of 
emergency situations; 
• inclusion in project documentation analysis of "beyond design basis acci-
dents". As practice shows, the willingness to take effective action in these 
situations is extremely low; 
• the holding of permanent geological-technological control. This would pre-
vent the development of accidents at wells; 
• development of the planned monitoring activities and action plans on the 
priority protection of particularly protected natural territories; 
• the analysis of volumes of insurance of responsibility; 
• optimization of operating and capital costs for the project, including through 
the use of projects advanced technology and practices; 
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• an important direction for effective development of the project is improve-
ment of coastal infrastructure. This direction will allow to involve in the pro-
ject local population. 
Recommendations for improving the organizational-economic approaches to 










Год реализации проекта (факт) Плановые показатели по проекту Итого 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Объем реализации 5400000 6200000 7200000 9000000 9000000 9000000 9500000 9900000 9900000 9900000 85000000 
Эксплуатационные затраты 
Материалы 80000 110000 100000 80000 100000 100000 100000 110000 60000 60000 900000,0 
ФОТ 11456,6 13153,9 15275,5 19094,4 19094,4 19094,4 19094,4 19094,4 19094,4 19094,4 173546,9 
Страховые взносы 2978,7 3420,0 3971,6 4964,5 4964,5 4964,5 4964,5 4964,5 4964,5 4964,5 45121,9 
Электроэнергия для 
платформы 
403660,8 463462,4 538214,4 672768 672768 672768 672768 672768 672768 672768 6114713,6 
Затраты на теку-
щий  ремонт обо-
рудования 





54000 68200 72000 90000 99000 90000 72000 99000 54000 45000 743200,0 
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     Продолжение приложения Б 
Страхование от 
несчастного случая 
90,2 104,1 121,1 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 151,6 1381,1 
ИТОГО эксплуата-
ционные затраты 
779444,8 919266,3 1032593,1 1245741,3 1274741,3 1265741,3 1247741,3 1284741,3 1189741,3 1180741,3 11420493,2 
Амортизация ОС 469830,2 539434,7 626440,2 783050,3 783050,3 783050,3 783050,3 783050,3 783050,3 783050,3 7117057,2 








Фактические капитальные вложения в обустройство месторождения «При-
разломное» (тыс. руб.) 
№ Показатель Год  Всего 
2014 2015 2016 
1 Стоимость скважин 1880000 1497600 1597440 4975040 
2 Стоимость УКПГ 1600000 800000 1600000 4000000 
3 Стоимость шлейфов 72000 72000 78000 222000 
4 Стоимость коллекторов 96000 96000 80000 272000 
5 Стоимость разработки ин-
фраструктуры 
160000 80000 72000 312000 
6 Затраты КС 40000 100000 20000 160000 
7 Стоимость прочих капитало-
вложений 
1154400 793680 1034232 2982312 
 ИТОГО 5002400 3439280 4481672 12923352 
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Приложение Г 
 
